	          Číslo Smlouvy Objednatele: 1322-2021-520202
	             Číslo Smlouvy Zhotovitele:42/2021	
	             Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře
DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.9.2021 („Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře" („KoPÚ“) mezi smluvními stranami:
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 187
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: 								Ing. Janem Raškou, jednatelem
Účastníci sdružení:
1. Horageo, s.r.o. 
Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko 
IČO: 05949416
DIČ: CZ 05949416 

2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO: 27493989 
DIČ: CZ 27493989

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janem Raškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.:	 	XXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 	69jg7xi
Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
Číslo účtu:		2701202958/2010
DIČ:		CZ05949416
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 27.9.2021, upravené dodatkem č. 1 ke Smlouvě uzavřeným dne 15.6.2022, dodatkem č. 2 ke Smlouvě uzavřeným dne 25.5.2023 a dodatkem č. 3 ke Smlouvě uzavřeným dne 2.8.2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře" (dále jen „Dodatek“).


Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek a celkové ceny dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c). 
Změna počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) odpovídá skutečně provedeným pracím, které byly předloženy Zhotovitelem a posouzeny Pobočkou Havlíčkův Brod. Zhotovitel vyčíslil skutečný počet MJ dopisem č.j. SPU 333922/2024.

ZMĚNY PROVEDENÉ DODATKEM
POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO 
Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se navyšuje z dosavadních 11 MJ na 36 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 11 000,00 Kč na 36 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.9.2024.

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 16 MJ na 24 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 16 000,00 Kč na 24 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.9.2024.

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 1 ks) se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 25 000,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 25 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.9.2024. 


[bookmark: _Ref50585481]Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 3.1 se cena za řádné a včasné provedení díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 131 180,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 173 650,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	176 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 481 230,00 Kč

	DPH 21 %
	521 058,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 002 288,30 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkovém výkazu činností.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	     Horageo s.r.o.
Místo: Jihlava		Místo: Blansko
Datum: 30. 8. 2024		Datum: 29. 8. 2024




„elektronicky podepsáno“
___________________________________	___________________________
Jméno: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Jméno: Ing. Jan Raška
Funkce: ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		Funkce: jednatel Horageo s.r.o.
	    Státního pozemkového úřadu	

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Za správnost odpovídá: Ing. Zdeňka Matějíčková 

	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1  dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo -  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře

	

	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	11 
	1 500,00
	16 500,00
	31.01.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	479
	600,00
	287 400,00
	31.03.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	15
	1 000,00
	15 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	221
	2 000,00
	442 000,00
	31.08.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	17
	3 000,00
	51 000,00
	31.08.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	30.06.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	504
	220,00
	110 880,00
	30.09.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	504
	350,00
	176 400,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 131 180,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	503
	900,00
	452 700,00
	30.09.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	36
	1 000,00
	36 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	74
	800,00
	59 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	1 000,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	25 000,00
	        0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 300,00 
	6 300,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 600,00 
	3 600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 350,00 
	1 350,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	503
	1 000,00 
	503 000,00 
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	20 000,00 
	60 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	6
	2 500,00 
	15 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00 
	1 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 173 650,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	504
	350,00
	176 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 131 180,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 173 650,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 400,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 481 230,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	521 058,30
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 002 288,30
	

	 

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).    

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.


	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu         po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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