	
	Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 1 Těchonín
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 1 Těchonín
DODATEK Č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 877-2021-544101, Č. ZHOT. pu-2021-001 ZE DNE 30.6.2021
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Regina Filipová, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 601584038
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.filipova@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět  DODATKU
1.1. Posun termínu plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Původní termín: 31.08.2024 
Nový termín: 31.01.2025
1.2. Důvodem posunu termínu dílčího fakturačního celku 6.3.2 je neschválení změny katastrální hranice na zastupitelstvu obce Těchonín. Změna termínu plnění je vyvolaná potřebou přepracovat návrh dotčený změnou katastrální hranice, projednat změny s vlastníky a zajistit další související kroky (projednání PSZ s DOSS a sborem zástupců, schválení zastupitelstvem).


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích		V Pardubicích
Datum: 2.9.2024		Datum: 2.9.2024




________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel 
pro Pardubický kraj		
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