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Dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD
DODATEK Č. 4
SMLOUVy O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Písek – stavba ŘSD
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského
                                                                  pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav  
                                                   Martinou Lindnerovou, vrchním referentem Pobočky Břeclav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 601 025
E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)

a

(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 80478 
zastoupený:				      Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
						      Ing. Marek Bednář
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Gallová
Adresa pro doručení:			      Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.: 	 xxx
E-mail: 	 xxx
ID datové schránky:			      zjq4rhz 
IČO: 	 65993390
DIČ: 	 CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)

a

(3) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Po dohodě smluvních stran se dodatkem č. 4 v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Písek – stavba ŘSD“ ze dne 25. 8. 2022 mění termíny předání dílčích částí hlavního celku 2 „Návrhové práce“ 6.3.1 včetně položek 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c), a 6.3.2 k akceptačnímu řízení, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy. 

Čl. I.
[bookmark: _Hlk142372452][bookmark: _Hlk142372437]Hlavní celek 6.3 Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) Smlouvy
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín 30. 10. 2024 se mění na termín 28. 2. 2025,

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 

termín 30. 10. 2025 se mění na termín 28. 2. 2026.

[bookmark: _Hlk174009622]Důvodem změny termínu je skutečnost, která nastala při zpracování návrhu plánu společných zařízení, a to nutnost vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu. Mezi převzetím podkladů pro zadání geotechnického průzkumu a jeho obdržením uplynou 4 měsíce. Během této doby není možné pokračovat na návrhu plánu společných zařízení a vznikla tak prodleva, která byla vyvolána třetí stranou a která vyžaduje posun termínů u návrhových prací dílčích částí 6.3.1. a všech jejích podetapách, a 6.3.2. 

Čl. II.
Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav, se na straně objednatele č. 1 mění údaje v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech a údaje o e-mailu.

Čl. III.
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předešlých dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha: Položkový výkaz činností 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož propojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1:						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

V Brně	V Brně
Datum: 30.8.2024		Datum: 29.8.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		jednatel
pro Jihomoravský kraj


Za objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Ve Zlíně 	
Datum: 2.9.2024		




_________________________
Ing. Karel Chudárek 
[bookmark: _Hlk46740368]ředitel Správy Zlín





Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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