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	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Domanín
Dodatek č.1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domanín.
DODATEK Č.1 
ke smlouvě o dílo pro
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. DOMANÍN
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav 
	 Martinou Lindnerovou, vrchním referentem
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 727 956 365 – Ing. Zajíček
	+420 606 601 025 – paní Lindnerová
E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk173832294]Po dohodě obou smluvních stran tímto dodatkem v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domanín“ ze dne 7. 9. 2023 je ujednáno následující:


I.
Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností ke dni 1. 7. 2024 a přesunu vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav se na straně objednatele mění údaje u osob zastupujících objednatele v technických záležitostech. Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav, tel. +420 727 956 365, nastupuje na místo Mgr. Bc. Milana Večeři, vedoucího Pobočky Hodonín a Martina Lindnerová, vrchní referent, tel. +420 606 601 025, nastupuje na místo Mgr. Tomáše Dvorského. Mění se e-mailová adresa pobočky.


II.
Hlavní celek 6.2 Přípravné práce

Vkládá se nová dílčí část
6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v rozsahu 134 MJ, ceně 5.000 Kč za MJ a termínem plnění do 30.6.2025.

[bookmark: _Hlk172804573]Důvodem pro vložení nové dílčí části je disproporce, která byla zjištěna zhotovitelem při kontrole počtu MJ před započetím vlastních prací na dílčí části 6.2.4. Porovnáním grafické části zadávací dokumentace s položkovým výkazem činností byl zjištěn rozdíl v rozsahu 134 MJ mezi počtem MJ uvedených v položkovém výkazu činností a rozsahem předběžného obvodu dle grafického podkladu. Tyto vícepráce jsou řešeny v souladu s ust. § 222 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.


III.
Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 670 000,00 Kč bez DPH, tj. o 810 700,00 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se v článku 3. Cena díla, odstavci 3.1. smlouvy mění tabulka následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   2 170 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   2 351 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      304 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  4 826 150,00 Kč

	DPH 21 %
	  1 013 491,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  5 839 641,50 Kč




IV.
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7 Technické požadavky na provedení díla.
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4 Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

V čl. 4.3 se mění věty druhá a třetí takto: 
Zhotovitel bude zasílat Objednateli Faktury ve dvou (2) vyhotoveních na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.  Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

Čl. 7.2 se mění takto: 
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a digitální a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli
0. PSZ:
7. Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 1x příslušné obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli
7. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
7. Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 1x příslušné obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli
7. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení – 2x Objednateli (paré č. 1 a č. 2) a 1x příslušné obci k uložení a digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu - 2x Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení;
0. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.

V čl. 10.2 se mění druhá věta takto: 
Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.


V.
Opravuje text smlouvy týkající se článku 3. odstavců 3.3., 3.4 a článku 17. odstavce 17.1, ve kterých jsou vinou vadné transformace textu chybně uvedeny odkazy.
Čl. 3.3., 3.4., a 17.1 se mění takto:
3.3 	Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2., případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
3.4		Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.
17.1	Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.


VI.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 2.9.2024		Datum: 2.9.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	Jméno: Martin Vondráček
ředitelka KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel






Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
20
