	Číslo Smlouvy Objednatele: 990-2022-521101
UID : spudms00000014844245
			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/18
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mutkov

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. MUTKOV

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
  Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 728 985 717, +420 721 331 639 
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 olomouc.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					+420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky: 			zr6jqnz 
Bankovní spojení: 			ČSOB a.s.
Číslo účtu: 				382293143/0300.
DIČ: 					CZ25576992, je plátcem DPH 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to: 
- snížení počtu MJ u dílčích částí:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původního počtu 45 MJ na 10 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původního počtu 50 MJ na 16 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původního počtu 25 MJ na 0 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění počet MJ (ks) z původního počtu 1 MJ na 0 MJ


	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	35
	1 089
	38 115

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	34
	2 420
	82 280

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	25
	2 662
	66 550

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	48 400
	48 400

	Celkem
	235 345



Celková hodnota změny činí 235 345,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:
Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla došlo na základě projednání plánu společných zařízení se sborem zástupců, s ohledem na požadavky obce a výsledky rozboru současného stavu. Obec i sbor zástupců požadovali návrh zejména takových společných zařízení, u kterých není potřeba zpracování detailu technického řešení. Technická protierozní opatření navrhována nebyla, protože návrh počítá s celoplošným zatravněním dle požadavku vlastníků.

Dodatek č. 3 je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	761 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	763 510,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	141 570,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 666 580,00 Kč

	DPH 21 %
	349 981,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 016 561,80 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 990-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/18, uzavřená dne 3. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 a č.2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
	
Datum: 3. 9. 2024	Datum: 3. 9. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
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