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DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1118-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 41/22 ze dne 25.10.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                                                                 pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


                                                                                                        Číslo Smlouvy Objednatele: 1118-2022-541100
                                                                                                        Číslo Smlouvy Zhotovitele: 41/22
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[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
Tímto dodatkem se v návaznosti na výsledky zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy, které proběhlo ve dnech 18.–20.9. a 25.9.–27.9.2023, provádí úprava počtu měrných jednotek následovně:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	

	
Smluvní počet MJ

	Aktualizovaný počet MJ


	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	185
	184

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	72
	87

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	422
	421

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	422
	421







Celková výše navýšení činí 52 030,00 Kč bez DPH.
	[bookmark: bookmark8]Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	2 089 007,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	1 566 345,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	  312 180,00 Kč


Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:
	Celková cena Díla bez DPH
	3 967 532,50 Kč

	DPH 21 %
	  833 181,82 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 800 714,32 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.





















[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.





Česká republika - Státní pozemkový úřad                          AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec                             Místo:  Praha  

 
Dne: 17. 04. 2024	Dne 16. 04. 2024











	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 
                       pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel

























	Příloha č.1 ke smlouvě č. 1118-2022-541201 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Arnoltice u Bulovky
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10) 
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	3 000,00
	30 000,00
	30.09.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	20 000,00
	0
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	430
	1 100,00
	473 000,00
	30.11.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 932,50
	723 580,00
	31.03.2024
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	87
	3 932,50
	342 127,50
	31.03.2024
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	430
	605,00
	260 150,00
	31.03.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	430
	605,00
	260 150,00
	03.06.2024
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 089 007,50
	03.06.2024
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	421
	1 512,50
	636 762,50
	30.04.2025
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	30
	1 210,00
	36 300,00
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	605,00
	24 200,00
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	7
	3 630,00
	25 410,00
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 
	ks
	4
	30 250,00
	121 000,00
	 
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
ha
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	10 587,50 
	10 587,50 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	6 050,00 
	6 050,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 268,75 
	 2 268,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	421
	1 512,50 
	636 762,50
	03.11.2025
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00 
	36 300,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	11 797,50 
	11 797,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	-
	 
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 587,50 
	10 587,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 050,00 
	6 050,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 268,75 
	2 268,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 566 345,00
	xxxxx
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	430
	726,00
	312 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	312 180,00
	xxxxx
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 089 007,50 
	 
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 566 345,00 
	 
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  312 180,00 
	 
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 967 532,50 
	 
	
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	  833 181,82 
	 
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 800 714,32 
	 
	
	

	 






	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN spol. s r.o.
	
	

	Místo: Liberec
	Místo: Praha
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________________________ 
	
 
	
	

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel
	
	




