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Číslo smlouvy objednatele: 698-2024-523101
UID dokumentu: spudms00000014836977 
Číslo smlouvy zhotovitele: 150/LCKR/2024
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV) ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno
zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová
+420 725765796 Ing. Hebelková
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení:			ČNB
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:					01312774
DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název: STRABAG a.s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený                                       xxxx na základě plné moci
                                                          xxxx na základě plné moci
Tel.:					xxx
E-mail:					xxx
ID DS:					8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
		xxxx
		xxxx
		xxxx
Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:				5061885001/2700
IČO:					60838744
DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy             o dílo.

Čl. V odst. 5 nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Polní cesta C6b:
v km 0,000 -0,983 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: 15. 10. 2024
Polní cesta C9:
v km 0,000 - 0,945 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: 15. 10. 2024.


Ostatní termíny a ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.




	V Brně dne 4. 9. 2024
	V Brně dne 30.8.2024 a 2. 9. 2024

	


xxx
……………………………………
	

xxx                                 xxx
………………………………………………….

	Objednatel
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

	Zhotovitel
xxxx na základě plné moci

xxxx na základě plné moci




Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





