

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 1083-2023-537203 ze dne 6.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Andrea Čápová, Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 668 879, +420 727 956 722, +420 702 167 724
E-mail: a.capova@spucr.cz, e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku č.1 je navýšení počtu měrných jednotek v rámci etapy revize stávajícího bodového pole. Z hlediska zachování návaznosti a použitelnosti revidovaných bodů v řešeném bylo nutné do revize PBPP zahrnout i některé body z okolních katastrálních území a to tak, aby výsledná revize PBPP (včetně doplnění o 2 nové body) vytvořila měřickou síť použitelnou pro potřeby pozemkových úprav.
Týká se to etapy:
6.2.1  Revize stávajícího bodového pole
 Tato etapa se navyšuje z původních 6 měrných jednotek na 9.

předmět dodatku
2.1. Cena díla
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   859 500,00,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   397 700,00,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   158 000,00,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 415 200,00,- Kč

	DPH 21 %
	   297 192,00,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 712 392,00,- Kč



[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení

3.1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a další měrné jednotky), se nemění.
3.2. 	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4.	Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 06.09.2024		Datum: 02.09.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1083-2023-537203
		Pomocná evidence KPÚ: 20/2023-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešín v Brdech
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešín v Brdech

20 / 3
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešín v Brdech
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	1 000,00
	9 000,00
	31.8.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	7 000,00
	14 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	395
	800,00
	316 000,00
	31.1.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	3 500,00
	269 500,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	2
	5 000,00
	10 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	395
	300,00
	118 500,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	395
	300,00
	118 500,00
	15.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	859 500,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	395
	500,00
	197 500,00
	31.8.2025

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	400,00
	400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	394
	400,00
	157 600,00
	31.1.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	8 000,00
	16 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	2
	8 000,00
	16 000,00
	30.10.2024

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 600,00
	1 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	300,00
	300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	397 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	395
	400,00
	158 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	158 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	859 500,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	397 700,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	158 000,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 415 200,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	297 192,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 712 392,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 06.09.2024
	Datum: 02.09.2024

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




