Č.j.Objednatele: SPU 342803/2024/129/Beš
Č.j. Zhotovitele:	
KoPÚ Kladruby u Beranova
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kladruby u Beranova

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1064-2022-529101 ze dne 4. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 31.1. 2024 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „KoPÚ Kladruby u Beranova“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucí Pobočky Cheb
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052		
E-mail: cheb.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]2.1 Předmětem Dodatku č. 3 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ Kladruby u Beranova u DC 6.2.4. - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.3 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Mapové dílo, v souladu s čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy.
V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.
Předmět Dodatku
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Kladruby u Beranova se mění takto:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní
Cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	155
	3 025
	468 875,00
	160
	

484 000,00
	beze změny

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	193
	3 025
	583 825,00
	212
	641 300,00
	beze změny

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	543
	423,50
	229 960,50
	542
	229 537,00
	beze změny

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	543
	484
	262 812,00
	542
	262 328,00
	beze změny



Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Ceny díla
Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 123 973,50 Kč
	2 196 150, 00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	1 375 165,00 Kč  
	1 375 165,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	262 812,00 Kč
	262 328,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	3 761 950,50 Kč
	3 833 643,00 Kč

	DPH 21 %
	790 009,61 Kč
	805 065,03 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 551 960,11 Kč
	4 638 708,03 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
3.3     Odůvodnění změn jednotkových položkových cen díla
K uzavření tohoto Dodatku č. 3 dochází, na základě žádosti zhotovitele, ze dne 16. 8. 2024, o změnu počtu MJ jednotlivých částí dle rozsahu skutečně provedených prací. Rozsah těchto prací byl projednán se zástupcem objednavatele SPÚ, Pobočkou Cheb. 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 6. 9. 2024		Datum: 5. 9. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný
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