Číslo smlouvy objednatele: 1664-2016-505205/5
            Číslo smlouvy zhotovitele:		 

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Pověření:
	Ing. František Šebesta
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

	Adresa:
	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

	Telefon:
	+420 724 322 338

	E-mail :
	f.sebesta@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)


	Zhotovitel:  Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická  kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

	Účastník sdružení 1 (reprezentant)
	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.    

	Sídlo:
	Budovcova 2530, 397 01 Písek

	Zastoupen:
	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Plavec, xxxxxxxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	info@gkpisek.cz

	ID DS:
	u2u8efa

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG

	Číslo účtu:
	7300002050/8040

	IČO:
	26042452

	DIČ:
	CZ26042452

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 

	Účastník sdružení 2 (člen sdružení)
	Ing. Josef Honz

	Sídlo:
	xxxxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	48223981

	DIČ:
	CZxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Není zapsán v obchodním rejstříku.




Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě návrhu zhotovitele a následné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a v souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatků je v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel obdržel dne 23. srpna 2024 žádost od zhotovitele na navýšení jednotkové ceny etapy 3.4. Vytýčení hranic pozemků dle zapsané DKM, ze smluvní ceny 440 Kč/MJ na cenu 1 400 Kč/MJ, případně vyjmutí této etapy z předmětu plnění smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatků. Svoji žádost odůvodňuje posunutím předpokládaného termínu plnění z roku 2020 na rok 2025 a vznikem nepředvídatelné situace ve vývoji nákladů na zpracování díla v tomto období. Pozemkový úřad nesouhlasil s takto extrémním navýšením jednotkové ceny díla bez transparentního otevřeného stanovení takovéto ceny a tuto etapu vyjmul z předmětu plnění. U bodu 3.4. Vytýčení hranic pozemků dle zapsané DKM bude tedy celkové množství sníženo o 400 MJ na 0 MJ (cena snížena o 176 000 Kč bez DPH).
Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní 
Článek VI.
Cena za provedení díla
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	2 252 800 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 052 800 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	606 400 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	0 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 912 000 Kč

	DPH 21%
	821 520 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 733 520 Kč

	

	


6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
	V Prachaticích dne: 9. září 2024
Za objednatele:	
	V Písku dne: 9. září 2024
Za zhotovitele:

	




	


	Elektronicky podepsáno

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	Elektronicky podepsáno

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení 
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

	
	

	


Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 5
	




Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1664-2016-505205- KoPÚ Včelná pod Boubínem - dodatek č. 5
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	500 
	10 500 
	31.5.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	12 
	2 500 
	30 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	283
	1 150 
	325 450 
	30.11.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	250
	1 500 
	375 000 
	30.11.2018

	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech
	100 bm
	255
	1 200 
	306 000 
	30.11.2018

	
	Zaměření stávající oplocení obory Boubín
	100 bm
	54
	1 200 
	64 800 
	30.11.2018

	
	Zaměření vodních toků v lesních komplexech
	100bm
	50
	1 500 
	75 000 
	30.11.2018

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	176
	3 000 
	528 000 
	30.11.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	74
	2 800 
	207 200 
	30.11.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	533
	150 
	79 950 
	31.1.2019

	
	Rozbor současného stavu v lesních komplexech                 
	ha
	1360
	50 
	68 000 
	31.1.2019

	
	Vodohospodářská studie                    
	ha
	533
	200 
	106 600 
	30.6.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ks
	109
	700 
	76 300 
	28.02.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	   2 252 800,00    
	28.02.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	535
	500 
	267 500 
	  31.3.2019

	
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech
	ha
	1360
	50 
	68 000 
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	6 000 
	30 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	500 
	25 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	533
	800 
	426 400 
	31.10.2019 

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech
	ha
	1359
	100 
	135 900 
	31.10.2019 

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	50 000 
	100 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 052 800 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	1895
	320
	606 400 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	      606 400,00    
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	440
	0
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	 
	0    
	 

	
	

	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 252 800 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 052 800 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 400 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 912 000 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	821 520 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 733 520 Kč
	 




