
Číslo smlouvy objednatele: 45/2017-537100/2
Číslo zhotovitele:



Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opolany 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Opolany
a v navazujících částech katastrálních území 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Karel Kašpar 

tel.:
                                                                             XXXXX
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a k.kaspar@spucr
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

sídlo:                





J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený





Ing. Alešem Černým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Černý, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
tel./fax:






XXXXX
e-mail:






XXXXX
ID DS:






Xkh752j
Bankovní spojení: 




ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu





230615/0300

IČ/DIČ






45536058/CZ45536058
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 25. 10. 2017 uzavřel smlouvu o dílo se společností Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. Výsledkem plnění bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opolany a na částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). Důvod pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vyplynul z požadavku vlastníka nemovitých věcí, XXXXX IČ XXXXX, se sídlem XXXXX. XXXXX, držitel procesní plné moci, vyslovil nesouhlas se zařazením pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX + XXXXX v katastrálním území Opolany a na LV č. XXXXX pro k.ú. Odřepsy mezi pozemky v obvodu komplexních pozemkových úprav probíhajících v Obci Opolany a na přiléhajících částech sousedících katastrálních území. Využil tak ustanovení § 3 a § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Procesní právní moc opravňuje zmocněnce zastupovat vlastníka na všech jednáních, při jednotlivých úkonech a ve správních řízeních souvisejících s komplexními pozemkovými úpravami. 
Výše uvedené pozemky leží na okraji území, ve kterém probíhají komplexní pozemkové úpravy. Požadavek vlastníka bude mít za důsledek změnu části průběhu vnějšího obvodu KoPÚ. Věcné, finanční a časové plnění jednotlivých částí smlouvy o dílo rekapituluje příloha tohoto dodatku smlouvy – položkový výkaz činností. 
Vláda České republiky v souladu s ust. čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru, z důvodu ohrožení zdraví obyvatel, s účinností ke dni 12. 3. 2020, na dobu 30 dnů, vyhlásila nouzový stav. Doba trvání nouzového stavu byla následně prodloužena. Nouzový stav byl odvolán ke dni 17. 5. 2020. Mimo jiná opatření nebylo po dobu vyhlášeného nouzového stavu možné volně se pohybovat. Na území celé České republiky došlo k omezení pohybu na veřejných místech, k omezení kontaktů s jinými osobami. Jistá opatření přetrvávají i k datu podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. 

Dodatek č.2 se promítá do časového i finančního vymezení některých ustanovení uzavřené smlouvy   o dílo. 
Čl. II.
Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo je uzavírán s ohledem na skutečnosti shora uvedené. Důvody pro změnu některých termínů zakotvených do smlouvy o dílo, nebyly zapříčiněny zhotovitelem. Uzavíraný Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo má dopad do ujednání o ceně. 
Čl. III.
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, po vzájemné dohodě smluvních stran, nově zakotvuje změny termínů plnění prací a úpravu počtu měrných jednotek na částech díla ozn.:
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., nově do 30. 11. 2020 (jedná se o změnu obvodu KoPÚ na základě žádosti XXXXX viz Čl. I.) s úpravou počtu měrných jednotek ze 179 nově na 182 (stávající obvod KoPÚ je dlouhý 166 MJ, změněný obvod KoPÚ je dlouhý 16 MJ, celkem 182 MJ). 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, a to spolu s výškopisným zaměřením (3.5.i.a) a včetně podélných a příčných profilů liniových staveb (3.5.i.b.) nově do 30. 11. 2020 (dle Smlouvy byl termín stanoven do 30. 6. 2020).
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odstavce 1 zákona nově do 28. 2. 2022 (dle Smlouvy byl termín stanoven do 30. 6. 2021).
Původní cena díla ve výši 3 466 380,00 Kč bez DPH se zvyšuje na částku 3 473 880,00 Kč bez DPH. Změny v některých termínech a v částkách podrobněji rekapituluje příloha tohoto dodatku, položkový výkaz činností, který tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Praze dne 8. 7. 2020

  


V Hradci Králové dne 8. 7. 2020
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Ing. Aleš Černý
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha: položkový výkaz činností
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