Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 188-2023-537213 ze dne 6.3.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3. 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, Pobočka Rakovník
                                                                  Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 571 824, +420 724 864 919
E-mail: s.romerova2@spucr.cz, m.hajek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)  AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
[bookmark: _Hlk139618523]Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXX, 395 01 Pacov, IČO:43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.  PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.3 a článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. a článkem 17 a jeho příslušných ustanovení se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Branov, okres Rakovník“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 2.9.2024 zaevidované pod č. j.  SPU 346712/2024, o úpravu termínu plnění dílčích částí hlavních celků, hlavních celků a počtu měrných jednotek ( upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo)
2. PŘEDMĚT DODATKU - odůvodnění:
Změny jsou vyvolány z následujících důvodů:
1.Posuny hranic pozemků v terénu oproti jejich zobrazení v mapě KMD v lokalitě U Eremita. Při tvorbě KMD byl podkladem pro transformaci rastru záznam podrobného měření změn č. 297 pro vyznačení přírodní rezervace U Eremita. Tento záznam však chybně identifikoval hranici lesa Eremita a nepřevzal původní kamenné mezníky. Dotransformací lokality na kamenné mezníky dochází k posunu hranic o 5 m, čímž by došlo ke zkřížení s jižními hranicemi pozemků p.č. 514/1-514/10. Proto bylo nutné v rámci opravy geometrického a polohového určení nemovitostí vyšetřit i tyto hranice pozemků a navázat opravu na současný zákres v katastrální mapě. Tento postup je v souladu s Návodem na obnovu katastrálního operátu a především bodu 5.2., kdy byl vyšetřen i „nezbytný rozsah hranic pozemků mimo obvod pozemkových úprav, nezbytný k provedení opravy chyby v katastrálním operátu“. K šetření hranic byli přizváni všichni sousední vlastníci. K dalším opravám geometrického a polohového určení nemovitosti dochází u části silnic p.č. 516/117, 522/3 a 609/4 a dále dochází i k opravě hranic v okolí parcel p.č. 633/3, 633/4, 633/7, 633/9 a 633/10.
2. Požadavek obce Branov o rozšíření obvodu z důvodu přístupu k vodnímu toku (potřeba změny katastrální hranice s k.ú. Nezabudice
3. Rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu řešení nesouladu mapy a skutečného stavu v terénu v lokalitě „Farma“ – vyřešení zákresu komunikace v mapě v souladu s jejím skutečným stavem v terénu. Zařazením části k.ú. Roztoky do obvodu KoPÚ.
4.Úprava obvodu KoPÚ z důvodu nesouhlasu vlastníků se šetřenou hranicí v terénu v lokalitě Porostlina .
Na základě výše uvedeného bylo nutné provést došetření zjišťování průběhu hranic při KoPÚ a vypracovat geometrické plány včetně oprav geometrického a polohového určení nemovitosti.
Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 2.6.2023, evidovaný pod č. j. SPU 228614/2023) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že je nutno upravit skutečný počet měrných jednotek ( více a méně práce) oproti smlouvě o dílo u následujících dílčích části :
6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
6.2.7. Rozbor současného stavu                      
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
6.4. Mapové dílo
Z výše uvedeného dále vyplývá, vzhledem k časové náročnosti na dopracování, potřeba změny termínů plnění následujících dílčích částí a hlavních celků dle přílohy - Položkový výkaz činností:
Dílčí části:
6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Hlavní celek:
Přípravné práce
Dílčí části:
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a)
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy pod stavbami dle čl. 6.3.1  
                i)b) smlouvy
                DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru   
                půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1.i)c) smlouvy
[bookmark: _Hlk174352295]6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Předmětem dodatku je úprava přílohy smlouvy o dílo položkový výkaz činností z důvodu žádosti zpracovatele o úpravu počtu měrných jednotek a změny termínů
2.1. Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
[bookmark: _Hlk174349754]6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Změna termínu plnění:
Původní termín plnění dle SoD 30.9.2024 
Nový termín plnění dle SoD 28.2.2025

[bookmark: _Hlk174349831]Změna počtu měrných jednotek:
Počet MJ dle SoD 201 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 256 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2860,00 Kč
Cena dle SoD 574 860,00 Kč bez DPH (201 MJ x 2860 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 732 160,00 Kč bez DPH (256 MJ x 2860,00 Kč/MJ

6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. 
[bookmark: _Hlk174350022]Změna termínu plnění:
Původní termín plnění dle SoD 30.9.2024 
Nový termín plnění dle SoD 28.2.2025

[bookmark: _Hlk174529989]Změna počtu měrných jednotek:
Počet MJ dle SoD 23 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 13 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 3300,00 Kč
Cena dle SoD 75 900,00 Kč bez DPH (23MJ x 3300,0 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 42 900,00 Kč bez DPH (13 MJ x 3300,00 Kč/MJ
6.2.7. Rozbor současného stavu.
Změna počtu měrných jednotek:
Počet MJ dle SoD 218 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 219 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 550,00 Kč
Cena dle SoD 119 900,00 Kč bez DPH (218 MJ x 550 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 120 450,00 Kč bez DPH (219 MJ x 550,00 Kč/MJ

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
[bookmark: _Hlk174350738]Změna termínu plnění:
Původní termín plnění dle SoD 30.1.2025
Nový termín plnění dle SoD 31.5.2025
Změna počtu měrných jednotek:
Počet MJ dle SoD 218 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 219 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 550,00 Kč
Cena dle SoD 119 900,00 Kč bez DPH (218 MJ x 550 Kč/MJ
Cena dle skutečného provedení 120 450,00 Kč bez DPH (219 MJ x 550,00 Kč/MJ

[bookmark: _Hlk174350976]Hlavní celek přípravné práce:
Změna termínu plnění:
Původní termín plnění dle SoD 30.1.2025
Nový termín plnění dle SoD 31.5.2025

Přípravné práce celkem bez DPH původní cena dle dodatku č.2 v Kč 1 192 400,00
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 317 800,00 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Změna termínu plnění:
Původní termín plnění dle SoD 31.3.2026
Nový termín plnění dle SoD 30.6.2026 (změna termínu je i u položek 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1i)c)

[bookmark: _Hlk174352319]Změna počtu měrných jednotek:
Počet MJ dle SoD 217 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 219 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 1100,00 Kč
Cena dle SoD 238 700,00 Kč bez DPH (217 MJ x 1100Kč/MJ
Cena dle skutečného provedení 240 900,00 Kč bez DPH (219 MJ x 1100,00 Kč/MJ

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Změna termínu plnění:
Původní termín plnění dle SoD 31.8.2026
Nový termín plnění dle SoD 31.1.2027

Změna počtu měrných jednotek:
Počet MJ dle SoD 217 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 218 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 1650,00 Kč
Cena dle SoD 358 050,00 Kč bez DPH (217 MJ x 1650Kč/MJ
Cena dle skutečného provedení 359 700,00 Kč bez DPH (218 MJ x 1650,00 Kč/MJ

Návrhové práce celkem bez DPH původní cena dle dodatku č.2 v Kč 887 865,00
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 891 715,00
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Počet MJ dle SoD 218 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 219 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 330,00 Kč
Cena dle SoD 71 940,00 Kč bez DPH (218MJ x 330Kč/MJ
Cena dle skutečného provedení 72 270,00 Kč bez DPH (219 MJ x 330,00 Kč/MJ
Hlavní celek Mapové dílo:
Mapové dílo původní cena bez DPH dle dodatku č.2 celkem v Kč 71 940 ,00
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 72 270,00
Tímto dodatkem se mění celková cena 2 152 205,00 bez DPH a 2 604 168,05 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2 281 785,00 Kč bez DPH a 2 760 959,85 Kč s DPH. 
[bookmark: _Ref50585481]
3.Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a počty měrných jednotek MJ), se nemění.
3.2.Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4.Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r. o.(reprezentant  
                                                                                             sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 09.09.2024		Datum: 06.09.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti





Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě - dodatek č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branov

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8
	1 320,00
	10 560,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8
	3 300,00
	26 400,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	206
	770,00
	158 620,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	12
	1 100,00
	13 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	256
	2 860,00
	732 160,00
	28.2.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	13
	3 300,00
	42 900,00
	28.2.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
	 100 bm
	47
	1 980,00
	93 060,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	219
	550,00
	120 450,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	550,00
	120 450,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 317 800,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	219
	1 100,00
	240 900,00
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	27
	880,00
	23 760,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	2 200,00
	114 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	218
	1 650 ,00 
	359 700,00
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00 
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 580,00 
	8 580, 00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00 
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00 
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00 
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	891 715,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	219
	330,00
	72 270,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 270,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 317 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  891 715,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	    72 270,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 281 785,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	  479 174,85
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 760 959,85
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K., spol. s r. o.(reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 09.09.2024
	Datum: 06.09.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




