Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo č. 842-2023-505206 – KoPÚ Skaličany - Dodatek č. 2

DODATEK č. 2 („Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo č. 842-2023-505206
ze dne 01.08.2023 („Smlouva“) na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy Skaličany
 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: 	Bc. Ludmilou Krejčovou, Pobočka Strakonice
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 007
E-mail: 	strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem - Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miloslav Jodl
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 3u333zq
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 292974391/0300
DIČ: CZ02255073
 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 01.08.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Skaličany“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.



Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 12.08.2024 v souladu s čl. 3., bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Průměrná roční míra inflace“) pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace uveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2023 činí 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5., 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 198 863,- Kč bez DPH.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 309 704,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	761 585,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	116 204,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 187 493,00 Kč

	DPH 21 %
	459 373,53 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 646 866,53 Kč







Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Skaličany – Dodatek č. 2









































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.
KPÚ pro Jihočeský kraj	
Pobočka Strakonice

Místo: Strakonice		Místo: České Budějovice
Datum: 06.09.2024	Datum: 06.09.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný		Ing. Miloslav Jodl
vedoucí Pobočky Strakonice		jednatel




Za správnost:	


elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice

čj. :	SPU 331081/2024	Číslo Smlouvy Objednatele: 842-2023-505206
UID :	spudms00000014817959	Číslo Smlouvy Zhotovitele: -----	
	Komplexní pozemkové úpravy Skaličany
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Skaličany

34 / 4
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	1 760,00
	24 640,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	12 
	2 090,00
	25 080,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	247
	1 298,00
	320 606,00
	31.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	31
	1 430,00
	44 330,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	116
	2 508,00
	290 928,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	89
	2 750,00
	244 750,00
	30.11.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	577,50
	160 545,00
	31.1.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	687,50
	191 125,00
	31.3.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 309 704,00
	30.04.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	278
	968,00
	269 104,00
	31.1.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	30
	880,00
	26 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 430,00
	42 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	3 300,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	27 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	278
	1 012,00
	281 336,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	3 300,00
	16 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 850,00
	3 850,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 375,00
	1 375,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	761 585,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	278
	418,00
	116 204,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	116 204,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 309 704,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	761 585,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	116 204,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 187 493,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	459 373,53
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 646 866,53
	




