Číslo smlouvy objednatele: 860-2019-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:  19/2019
UID: spudms00000014853198
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí
DODATEK č. 10 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk12440120]Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou 
	ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová 
	ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
	Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.	+420 725 002 562
	+420 727 956 362
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
	Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka č. 19972.
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmětem dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo na zpracování KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí je zařazení nové dílčí části 3.4.7. „Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č. 10“, z důvodu nutnosti provedení změny obvodu KoPÚ a zpracování aktualizace nároků v části pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb. Provedení vnějšími okolnostmi vynucených prací je nutné z důvodu zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí, který nerespektoval odsouhlasený a řádně zapsaný obvod KoPÚ. 

Z výše uvedeného důvodu je dále návazně nutné rozdělení hlavního celku 3.6. Mapové dílo na dvě dílčí části a posun smluvního termínu plnění u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

V souvislostí s popsanými změnami dochází i ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.2., 3.6.1 a 3.6.2.


Vkládá se nová dílčí část 3.4.7 Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ, včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.10
Počet MJ (ks) 1 
Termín plnění: do 30.11.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Počet MJ (ha) se mění z 900 na 898
Termín plnění se mění z 30.10.2024 na 31.3.2025

3.6. Mapové dílo
Hlavní část se nově dělí na dvě dílčí části:
3.6.1. Mapové dílo - neřešené pozemky 
3.6.2. Mapové dílo - řešené pozemky

Celkový počet MJ (ha) se mění z 925 na 924, z toho:
3.6.1. Mapové dílo - neřešené pozemky – 26 ha
Termín plnění: do 30.11.2024

3.6.2. Mapové dílo - řešené pozemky – 898 ha
Termín plnění: do 3 měsíců od výzvy objednatele
     

Těmito úpravami dochází ke zvýšení ceny díla o 52 400,00 Kč bez DPH, tedy o 63 404,00 Kč včetně DPH.


Článek II.
Článek VI. – Cena za provedení díla, tabulka v odstavci 6.1. nově zní:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 838 300,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 591 900,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	277 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 707 400,00 Kč

	DPH 21 %
	989 554,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 695 954,00 Kč




Článek III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy


Příloha: Položkový výkaz činností  


V Brně dne: 10.9.2024				V Třebíči dne: 5.9.2024





Ing. Renata Číhalová 				Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
ředitelka 						jednatelé
Krajského pozemkového úřadu 			EKOS T, spol. s r.o. Třebíč
pro Jihomoravský kraj








Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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