Číslo smlouvy objednatele: 420-2023-523101
UID: spudms00000014824814
Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2023
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo PD – PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 420-2023-523101, ze dne 10. 5. 2023 („Smlouva“)

1.	SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 366
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří:
Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. - společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze, IČO:00027049, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT
Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 77jfd47
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5
Číslo účtu: 24635051/0100
DIČ: CZ00027049
a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. - společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
V souvislosti se zjištěními z extrémních přívalových srážek, kdy vyvstala potřeba  usměrnění odtoku vody z kritického prostoru do lokality aktuálně projektovaných přehrážek, se smluvní strany při plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná“ dohodly na nutnosti rozšíření rozsahu projekčních prací o 3 objekty. 

Článek II.
Vzhledem k věcným změnám uvedených v článku I. se celková cena díla se navyšuje o 39 000,00 Kč bez DPH, tedy o 47 190,00 Kč včetně DPH.
Cena díla uvedena v článku 5.2. Smlouvy se mění následovně:
Celková cena za provedení Díla činí 426 000,00 Kč bez DPH, tj. 515 460,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Z toho: 
a) Cena za zpracování projektové dokumentace činí 334 000,00 Kč bez DPH, tj. 404 140,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
b) Cena za provedení IGP činí 72 000,00 Kč bez DPH, tj. 87 120,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
c) Cena za zajištění vydání stavebního povolení činí 20 000,00 Kč bez DPH, tj. 24 200,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Článek III.
Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 29.8.2024, č.j. 22973/2006-11000, došlo ke změně názvu smluvní strany. Dosavadní název Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. byl změněn na Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. 

Článek IV.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.
Místo: Brno	Místo: Praha
Datum: 11.9.2024	Datum: 6.9.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitelka KPÚ pro JMK	ředitel





Za správnost: Mgr. Robert Bílek
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