		Číslo Smlouvy Objednatele: 872-2020-537209/3
Cj. :   SPU 350593/2024                                                                         Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
UID : spudms00000014853795		Komplexní pozemkové úpravy Budiměřice
Dodatek č.3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Budiměřice
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
                                                       č. 21/2020/537100, 872-2020-537209 
Komplexní pozemkové úpravy Budiměřice

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad, 
                                                             Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým 
                                                             ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
							
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
Ing. Jaroslav Poděbradský
Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Telefon:                                                                  725 921 570
                                                                                721 973 650
e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz
ID DS:                                                                      z49per3
Bankovní spojení:				    Česká národní banka
Číslo účtu:					    3723001/0710	
IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774		
	

II. Z h o t o v i t e l:                          	                    AGROPLAN, spol. s r.o.                                                   
Adresa:                                                                      Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupený:                                                              Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Tel./Fax:                                                                     XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX 
e-mail:                                                                         XXXXXXXXXX    
ID DS:                                                                          pb5jxk5                                                    
Bankovní spojení:                                                     ČSOB Praha 4
Číslo účtu:                                                                 31405/0300
IČ/DIČ:                                                                        48110141/CZ48110141
          Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
[bookmark: _Hlk86743905]          Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXXXXXXX
          Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

čl. I.
[bookmark: _Hlk86743960][bookmark: _Hlk89249646]Smlouva na zpracování KoPÚ Budiměřice č. 21/2020-537100, 872-2020-537209 byla se zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. uzavřena dne 31.8.2020. 
[bookmark: _Ref50491043]Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. 872-2020-537209/1 ze dne 8.9.2023 došlo ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla a předávání faktur. Došlo ke změně čl. 4. Technické požadavky na provedení díla a čl. 7. Platební a fakturační podmínky. 
[bookmark: _Hlk176425312]Dodatkem č. 2 ke Smlouvě č. 872-2020-537209/2 ze dne 19.1.2024 došlo ke změně termínů u etapy 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c.) a 3.5.2.
čl. II.
[bookmark: _Ref64871997]Dodatkem č. 3 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků 
3.5. Návrhové práce
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, kdy místo původně 336 MJ se jedná o 337 MJ
   3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, kdy       místo původně 336 MJ se jedná o 337 MJ
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 156 MJ se jedná o 28 MJ
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro  stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 5 MJ se jedná o 0 MJ. 
  3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, kdy místo původně 336 MJ se jedná o 337 MJ
	3.6. Mapové dílo, kdy místo původně 336 MJ se jedná o 337 MJ
Dodatek č. 3 se uzavírá na žádost zhotovitele, kdy zhotovitel zjistil, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu a zároveň došlo ke zpřesnění celkového rozsahu díla. Dle článku VI bod 6.2 smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Změnou měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke změně celkové ceny díla.
Původní rekapitulace ceny: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	568 000,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	558 000,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	168 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 294 000,00 Kč

	DPH 21%
	271 740,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 565 740,00 Kč



Nová rekapitulace ceny
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	568 000,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	522 500,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	168 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 259 000,00 Kč

	DPH 21%
	264 390,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 523 390,00 Kč





Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 3 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění. Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 37 000,- Kč bez DPH, rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 2,86 % a více pracím v absolutní hodnotě 2000,- Kč bez DPH, rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,155 %. Celková změna proti původní ceně v absolutní hodnotě je 39 000,- Kč, což je 3,01 %. 

 čl. III.  Závěrečná ustanovení
2.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3. Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 3 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.
2.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 11.09.2024		Datum: 10.09.2024




________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Petr Kubů
      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha                     AGROPLAN,spol. s r.o.


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová





















	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	16 
	1 000,00
	16 000,00
	30.11.2021 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	317
	500,00
	158 500,00
	30.11.2021 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	19
	500,00
	9 500,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	87
	2 000,00
	174 000,00
	30.9.2022 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	11
	2 000,00
	22 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	336
	250,00
	84 000,00
	30.11.2022 4)

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	336
	250,00
	84 000,00
	28.4.2023 4)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	568 000,00
	28.4.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	337
	700,00
	235 900,00
	31.7.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	337
	100,00
	33 700,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	28
	250,00
	7 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	337
	700,00
	235 900,00
	28.2.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	522 500,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	337
	500,00
	168 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	168 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	568 000,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	522 500,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	168 500,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 259 000,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	264 390,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 523 390,00 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 11.09.2024             
	 V Praze dne 10.09.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
	Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.
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