

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 1148-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk79736602]Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky 		Písek 
Kontaktní údaje:
Adresa:		Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 		+ 420 725 919 787
E-mail:		pisek.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
a
(2) [bookmark: _Hlk68591218]Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, na adrese Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

[bookmark: _Hlk79736622]Zastoupená: 					Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. 									ředitelem Správy Plzeň							 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.									ředitelem Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. 									ředitelem Správy Plzeň
							
Kontaktní údaje:
[bookmark: _Hlk79736346]Adresa:						Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Tel.: 						xxxxxx 							

E-mail: 						xxxxxx
							
ID datové schránky: 				zjq4rhz
[bookmark: _Hlk79736640]Bankovní spojení: 				Česká národní banka
Číslo účtu: 					3009-15937031/0710
DIČ: 						CZ65993390

   („Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních Dodatku není výslovně specifikován konkrétně Objednatel č. 1 nebo Objednatel č. 2, má se zato, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba Objednatele.
  a
(3) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
[bookmark: _Hlk79736404]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40,     301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 24674
[bookmark: _Hlk79736418]Zastoupená: 					Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
							Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx
		xxxxxx
		xxxxxx
		xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				qzhp5bf
Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 		5279999001/5500
DIČ: 		CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.


Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ – 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy byly u této dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

· původní rozsah MJ:	26
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 13 000 Kč
· nový rozsah MJ:	12
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 6 000 Kč

· snížení o 14 MJ a snížení ceny bez DPH o 7 000 Kč

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rekapitulace celkové ceny díla
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 452 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   701 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   219 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 372 800,00 Kč

	DPH 21 %
	498 288,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 871 088,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy - Dodatek č. 5
PODPISOVÁ STRANA
Za Objednatele č. 1:	Za Zhotovitele: 
[bookmark: _Hlk79737039]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
		
Místo: České Budějovice	Místo: Plzeň
Datum: 11.09.2024	Datum: 11.09.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk79737063]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Mgr. Barbora Salátová
[bookmark: _Hlk79737067]ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.



Za Objednatele č. 2:		
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Správa Plzeň

Místo: Plzeň
Datum: 11.09.2024


elektronicky podepsáno
________________________________ 	
Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel Správy Plzeň




Za správnost: 
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.:  SPU 359868/2024			Číslo Smlouvy Objednatele č.1: 1148-2021-505101
UID: spudms00000014869765			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	    6c/2021	
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	15 
	1 000,00
	15 000,00
	31.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	7 
	5 000,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
	ha
	553
	800,00
	442 400,00
	31.10.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	249
	1 500,00
	373 500,00
	31.07.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	49
	2 000,00
	98 000,00
	31.07.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	25
	2 000,00
	50 000,00
	31.07.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	548
	300,00
	164 400,00
	31.07.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	548
	500,00
	274 000,00
	30.09.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 452 300,00
	30.09.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	529
	400,00
	211 600,00
	31.07.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	12
	500,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	42
	500,00
	21 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1 600,00 
	1 600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	600,00 
	600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	529
	800,00 
	423 200,00 
	do 9 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	4 500,00 
	4 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 600,00 
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	701 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	548
	400,00
	219 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	219 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 452 300,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	701 300,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	219 200,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 372 800,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	498 288,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 871 088,00
	





