Číslo smlouvy objednatele: 1414-2021-523101
UID: spudms00000014864700
Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2021
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1414-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 50/2021 ze dne 19. října 2021 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Lysic, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Martinou Skotákovou, vrchní referentkou pobočky Blansko 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 765 793 – Martina Skotáková
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) společnost právnických osob, kterou tvoří :

Horageo s.r.o. (reprezentatnt sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416

a

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. (druhý společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333
Zastoupená: Ing. Alešem Tučkem, jednatelem a
	Ing. Jiřím Blahnou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tučkem a Ing. Jiřím Blahnou, jednateli 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3xv742d
DIČ: CZ27493989

	Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic ″ ze dne 7. října 2021 
	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti 
Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti 
Horageo s.r.o. 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	xxxxx


(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách:


čl. I.
[bookmark: _Hlk146104852]Dle skutečného rozsahu řádně provedených prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla
6.3.2hi) Aktualizace PSZ do 10 ha o 1 MJ z 1 MJ na 0 MJ, 
6.3.2hii) Aktualizace PSZ do 50 ha o 1 MJ z 1 MJ na 0 MJ, 
6.3.2hiii) Aktualizace PSZ nad 50 ha o 1 MJ z 1 MJ na 0 MJ a 
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice o 1 MJ z 1 MJ na 0 MJ. 

Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 21 000,00 Kč bez DPH, tedy o 25 410,00 Kč včetně DPH.

Podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo. 

Čl. II.
Čl. 3 CENA DÍLA odst. 3.1 nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   634 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   734 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     88 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 457 700,00 Kč

	DPH 21 %
	   306 117,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 763 817,00 Kč




čl. III.
Ostatní ujednání této smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha : Položkový výkaz činností


	V Brně dne: 11.9.2024
	V Brně dne: 11.9.2024

	



Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	



Ing. Jan Raška
jednatel společnosti
Horageo s.r.o.
(zhotovitel)







Za správnost: Ing. Hana Divinová
