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Dodatek č. 1 Smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Realizace Výsadby IP 31, KoPÚ Roudná nad Lužnicí
DODATEK Č. 1
SMLOUVY NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech, které nemají 
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh je oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, 
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:   
ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
Sídlo: Opolánky 46, 289 06 Opolany	
Zastoupený:		Ing. Čestmírem Tvrzníkem,
		jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Čestmír Tvrzník,
		jednatel společnosti
Tel.:	xxxx
E-mail:		xxxx
ID DS:	b2w5xtm
V technických záležitostech je oprávněn jednat:   	Ing. Čestmír Tvrzník,
	jednatel společnosti		   		
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
Bankovní spojení:	MMB Poděbrady, a.s.	
Číslo účtu:	413003584/0600		
IČO:	25081063		
DIČ:	CZ25081063 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47975.
(dále jen „Zhotovitel“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.06.2024 Smlouvu o dílo na zajištění zeleně (NPO) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace Výsadby IP 31, KoPÚ Roudná nad Lužnicí“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve svém vyjádření (č.j. 261/BL/2013), ze dne 20.02.2013 k projektové dokumentaci „Výsadba IP 31 – Roudná nad Lužnicí“ nesouhlasí s výsadbami růže šípkové /Rosa canina/, jelikož se jedná o taxonomicky kritický druh, u něhož lze v pěstitelské praxi jen obtížně determinovat správné určení výchozího pěstitelského materiálu. Dále uvádějí, že tento požadavek je v souladu i s metodickým doporučením Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pro výsadby ve volné krajině. 
Na základě tohoto vyjádření dochází tedy k náhradě růže šípkové /Rosa canina/ cenově totožnou trnkou obecnou /Prunus spinosa/.

Z výše uvedeného důvodu dochází k těmto změnám v Soupisu prací:
SO 800 – Výsadba

02652024.R 	růže šípková /Rosa canina/  -  položka byla ze Soupisu prací vyjmuta
· původní rozsah MJ:	200
cena za MJ bez DPH v Kč: 65 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 13 000 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 0 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

Snížení o 200 MJ, snížení ceny bez DPH o 13 000 Kč – méněpráce. 

02652024.R5	trnka obecná /Prunus spinosa/	
· původní rozsah MJ:	78
cena za MJ bez DPH v Kč: 65 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 5 070 Kč
· nový rozsah MJ:		278
cena za MJ bez DPH v Kč: 65 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 18 070 Kč

Zvýšení o 200 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 13 000 Kč – vícepráce.
Tímto Dodatkem nedochází ke změně celkové ceny díla. 

Nové znění Soupisu prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Soupis prací – Dodatek č. 1


Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad	ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Opolany
Datum: 12.09.2024	Datum: 12.09.2024

elektronicky podepsáno		elektronicky podepsáno

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Čestmír Tvrzník
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad	ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.



















Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

…………………………………… 	
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
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