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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.	
Sídlo: 	Rubeška 215/14, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený:					Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti sever
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX 
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX, stavbyvedoucí		   
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX 
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
číslo účtu:	7408201/0100			
IČO:	26177005		
DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Kontrolou smlouvy o dílo na zhotovení stavby Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota byla zjištěna chyba v psaní. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně je chybně uvedena 15. 4. 2024 místo správného data 15.4.2025. 
Opravené znění odst. 4 čl. V:

Čl.V Doba plnění
4. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.		
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: 15. 4. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději 30. 4. 2025

Zároveň došlo na základě žádosti zhotovitele ke změně stavbyvedoucího, kterým je Michal Steininger. Žádost byla doložena doklady o kvalifikaci. Tímto se mění odst. 3 článku XVI následovně: 

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby
3. 	Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 
Za zhotovitele:
Jméno/funkce:	XXXXX, XXXXX
Tel.:			XXXXX, XXXXX
E-mail:		XXXXX, XXXXX  

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude- li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.

	V Kutné Hoře dne 13. 9. 2024
	V Praze dne 12. 9. 2024

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Objednatel
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever


Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková
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