Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 358260/2024 
UID: spudms00000014867385
KoPÚ v k.ú. Pačejov

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 18/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 4.10.2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Pačejov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pačejov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															AGROPOZ CB s.r.o. 
Sídlo: 																Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: 														Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ccgn9ex
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 															6078268389/0800
IČ: 																	   	28148916
DIČ: 																	CZ28148916
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu a ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 17.1 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Během plnění dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, byla v řádném termínu v průběhu vyložení soupisu nároků, podána vlastníkem LV č. 371 v k.ú. Pačejov námitka, ve které nesouhlasí s řešením pozemků v KoPÚ a nesouhlasí s předloženým soupisem nároků. Pobočka zcela vyhověla námitce a provedla úpravu vnějšího obvodu takovým způsobem, že pozemky vlastníka LV č. 371 jsou mimo obvod KoPÚ. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny počtu MJ u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“); 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	2 286 575,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	- 5 100,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	+ 28 000,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 309 475,00 Kč

	DPH 21 %
	484 989,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 794 464,75 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	338
	+ 4
	7 000,00
	+ 28 000,00
	------
	28.2. 2025

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení(„PSZ“)
	379
	- 3
	650,00
	- 1 950,00
	31.8. 2025
	------

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	379
	- 3
	650,00
	- 1 950,00
	31.8. 2026
	------

	[bookmark: _Hlk96665897]6.4
	Mapové dílo
	379
	- 3
	400,00
	- 1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	------


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Plzni dne: 16. 09. 2024 									V Českých Budějovicích dne: 11. 09. 2024 

Za objednatele:													Za zhotovitele:


												

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.













Administrátor VZ/
v souladu s MP: Drozdová Helena		
2

