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Číslo smlouvy objednatele: 700-2024-523101
UID dokumentu: spudms00000014868777 
Číslo smlouvy zhotovitele: 151/LCKR/2024
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 700-2024-523101, č. zhotovitele 151/LCKR/2024, na výsadbu zeleně v rámci realizace polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno
zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová
+420 725765796 Ing. Hebelková
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení:			ČNB
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:					01312774
DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název: 				STRABAG a.s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený				xxx na základě plné moci
xxx na základě plné moci
Tel.:					xxx
E-mail:					xxx 
ID DS:					8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:				5061885001/2700
IČO:					60838744
DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)


Na kontrolním dnu 26. srpna 2024 při pochůzce v terénu bylo zjištěno, že rozsah zeleně určené ke kácení v rámci stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov neodpovídá stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Od doby zpracování projektové dokumentace došlo k rozšíření plochy křovin směrem do budoucích komunikací a nárůstu obvodu kmenů (zejména u topolů). 

Zhotovitel stavby spolu se zhotovitelem projektové dokumentace provedli pro dodatečné vyčíslení nákladů na odstranění křovin a dřevin zaměření jejich ploch a určily počet vzrostlých stromů dle skutečnosti. Na základě výsledků šetření je nutné přidat 48 ks stromů o průměru kmene 200-300 mm do kácení a navýšit plochu odstraňovaných křovin včetně štěpkování o 980 m2. 

Současně byly do rozpočtu doplněny chybějící položky na vytrhání pařezů a odvoz vykácených dřevin na místo následného zpracování. Výše uvedené činnosti se vyžádají vícepráce v rámci objektu SO806 – Interakční prvek IP1 a v rámci objektu SO807 – dosadba prořezávky C9. 

Zhotovitel stavby provedl ocenění víceprací (náklady na odstranění porostu křovin a dřevin u objektů stavby SO806 a SO807). Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnami souhlasí. 
Celková cena díla se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 92 087,51 Kč bez DPH v rozsahu dle soupisu prací a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě dohody smluvních stran dochází k níže specifikovaným změnám ve smlouvě: 

Čl. III odst. 4 nově zní: 

Celková cena za provedení díla:

· Cena bez DPH činí						977 360,26 Kč
· DPH 21 % činí						205 245,65 Kč
· Celková cena za provedení díla včetně. DPH činí	         1 182 605,91 Kč

Podrobná rekapitulace ceny je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku 


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.





Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha : Upravený položkový rozpočet


V Brně dne 17. 9. 2024				V Brně dne 17. 9. 2024








…………………………………..			……………………………………………
Ing. Renata Číhalová					xxx na základě plné moci
							
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		
pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.
(objednatel)	
v z. JUDr. Jarmila Křížová				(zhotovitel)






							………………………………………….
							xxx na základě plné moci
							
							STRABAG a.s.
							(zhotovitel)




Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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