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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (NPO) č. 897-2024-520203, uzavřené dne 3.9.2024, (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
	KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech, které nemají 
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh j oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Tel.:	+420 727 957 247
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
zastoupený:                                                	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel./fax:	xxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
číslo účtu:	86-3602390257/0100		
IČO:	49975358	
DIČ:	CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 13954.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 3.9.2024, na provedení díla s názvem „Revitalizace HOZ v k.ú. Lukavec u  Pacova" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku
1. Z důvodu prodloužení doby výběrového řízení nemohly být dodrženy termíny uvedené ve smlouvě o dílo v bodě V. Doba plnění. Tímto dodatkem dojde ke změně lhůty pro předání a převzetí staveniště a ke změně lhůty pro zahájení stavebních prací. Z tohoto důvodu dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení stavebních prací.


Čl. III   Změna doby plnění
1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Dle čl. V., odstavce 4 Smlouvy Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
		a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 		19. 9. 2024
	b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 		19. 9. 2024


Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě dne 18.9.2024				V Mohelně dne 17.9.2024


„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Romana Rousová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatelka
Státního pozemkového úřadu			KAVYL, spol. s r.o.







Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov
12/3

