		UID : spudms00000014880555
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1090-2021-514101
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		Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové
DodatEk č. 3
SMLOUVy O DÍLO č. 1090-2021-514101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovský, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: Horageo s.r.o. a Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Účastníci sdružení:
1. reprezentant sdružení: Horageo s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118
Zastoupená: Ing. Janem Raškou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416

2. člen sdružení: Geodézie Ledeč nad Sázavu s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333
Zastoupená: Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem, jednateli
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1471924319/0800
DIČ: CZ27493989

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1090-2021-514101.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je:
1) změna jednatelů 2. člena sdružení (zhotovitele) – společnosti Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. a
2) zohlednění počtu skutečně provedených měrných jednotek dle dílčích fakturačních celků pro Komplexní pozemkovou úpravu Záboří u Dvora Králové. 

Ad 1) U 2. člena sdružení (zhotovitele) – společnosti Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. došlo ke změně jednatelů společnosti a ke změně osob oprávněných jednat ve smluvních záležitostech. Nově je společnost Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. zastoupená Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem, jednateli společnosti. Ve smluvních záležitostech je společnost zastoupená Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem.

Ad 2) Upřesnění počtu skutečně provedených jednotek se týká těchto etap: 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, etapy 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a etapy 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.  



6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Počet měrných jednotek dle SOD							210 
Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 3			49
	Fakturační celek:
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	210
	49
	250
	52 500
	12 250
	· 40 250




6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet měrných jednotek dle SOD							80 
Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 3			66
	Fakturační celek:
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	80
	66
	500
	40 000
	33 000
	-   7 000




6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
Počet měrných jednotek dle SOD							30 
Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 3			12
	Fakturační celek:
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	30
	12
	500
	15 000
	6 000
	-   9 000




6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Počet měrných jednotek dle SOD							1 
Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 3			3
	Fakturační celek:
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	1
	3
	25 000
	25 000
	75 000
	+   50 000





Čl. II
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:

	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	849 510,00 Kč

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	705 150,0 Kč

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	141 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 695 660,00 Kč

	DPH 21 %
	356 088,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 051 748,60 Kč



Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (víceslužby a méněslužby) upravená tímto Dodatkem č. 3 činí 106.250 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tímto dodatkem č. 3 dochází ke snížení celkové ceny díla o 6 250 Kč bez DPH.



Čl. III
Odůvodnění dodatku č. 3

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě žádosti „Zhotovitele“ ze dne 27.8.2024, která se týká se počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích etap dle SOD (výše uvedených). Skutečně počty provedených měrných jednotek jsou stanoveny na základě vyhotovení plánu společných zařízení, kdy rozsah uvedený ve smlouvě o dílo byl stanoven pouze na základě kvalifikovaného odhadu.



Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1090-2021-514101 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	sdružení firem: Horageo s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Blansko
Datum: 17.09.2024		Datum: 17.09.2024







________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Jan Raška
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel společnosti Horageo s.r.o., jednatel reprezentanta sdružení
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