Číslo jednací objednatele: SPU 371232/2024
UID: spudms00000014886868
Číslo smlouvy zhotovitele: V 147
KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovice

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 16/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele V 147), uzavřené dne 14. 8. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 																Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												Komerční banka Plzeň
Číslo účtu: 															2110638/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 10. 9. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a               s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to o 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH 
	2 791 150,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	279 115,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	3 070 265,00 Kč

	DPH 21 %
	644 755,65 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 715 020,65 Kč



	 
	Hlavní celek / Dílčí část hlavního celku
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč (dle smlouvy)
	Cena celkem bez DPH v Kč (dle smlouvy)
	Cena za MJ bez DPH v Kč vč. inflační doložky
	Cena celkem bez DPH v Kč vč. inflační doložky

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 

	 bod
	12 
	3 000,00
	36 000,00
	3 300,00
	39 600,00

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

	ha
	404
	700,00
	282 800,00
	770,00
	311 080,00

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

	ha
	14
	1 600,00
	22 400,00
	1 760,00
	24 640,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	252
	1 450,00
	365 400,00
	1 595,00
	401 940,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	 100 bm
	105
	1 700,00
	178 500,00
	1 870,00
	196 350,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	55
	2 000,00
	110 000,00
	2 200,00
	121 000,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu

	ha
	418
	400,00
	167 200,00
	440,00
	183 920,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	ha
	418
	500,00
	209 000,00
	550,00
	229 900,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 371 300,00
	
	  1 508 430,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	404
	1 100,00
	444 400,00
	1 210,00
	488 840,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	ha
	31
	3 000,00
	93 000,00
	3 300,00
	102 300,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	100 bm
	56
	2 000,00
	112 000,00
	2 200,00
	123 200,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	100 bm
	3
	20 000,00
	60 000,00
	22 000,00
	66 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	55 000,00
	110 000,00

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	1
	7 600,00
	7 600,00
	8 360,00
	8 360,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	1
	4 300,00
	4 300,00
	4 730,00
	4 730,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	1
	1 600,00
	1 600,00
	1 760,00
	1 760,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	404
	800,00
	323 200,00
	880,00
	355 520,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	22 000,00
	44 000,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

	100 bm
	5
	3 000,00
	15 000,00
	3 300,00
	16 500,00

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	6 050,00
	6 050,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	3 410,00
	3 410,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)

	ha
	1
	1 150,00
	1 150,00
	1 265,00
	1 265,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 210 850,00
	
	1 331 935,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

	ha
	418
	500,00
	209 000,00
	550,00
	229 900,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	209 000,00
	
	229 900,00



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 - 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 19. 09. 2024								V Plzni dne: 19. 09. 2024 

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												
elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………	
Ing. Zbyněk Weber		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
Státní pozemkový úřad
v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová		
2

