Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 28/2022-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 372853/2024
		                                                                                                                                               UID: spudms00000014889260
                                                                                                                                                        SPIS č. j: SP8234/2022-504202

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 28/2022-504202), uzavřené dne 27.9.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Jednoduchá pozemková úpravy v k. ú. Horšov – upřesnění přídělů“ (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jan Kaiser, , vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 														allGEO s.r.o.
Adresa: 																Radobytčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským,
IČO: 																	26349469
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7pp75x5 

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4. zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Na základě skutečnosti, že v rámci řízení o JPÚ v k. ú. Horšov nedošlo k odvolání, přistoupil objednatel ke zrušení dílčích částí, které řešily aktualizaci návrhu po případném odvolání. Dodatkem dojde ke snížení měrných jednotek u dílčích částí 6.3.5.i), 6.3.5.ii) a 6.3.5.iii) na počet 0.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  v počtu měrných jednotek těchto dílčích částí 6.3.5.i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, 6.3.5.ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha a 6.3.5.iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha, z důvodů jejich nerealizace – uplatnění méněprací.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 

Změna celkové ceny díla
	Původní celková cena díla bez DPH
	210 720,60 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-6,60 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	210 714,00 Kč

	DPH 21%
	44 249,94 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	254 963,94 Kč



Rekapitulace počtu MJ
	
	
Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	-1
	4,40
	-4,40
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	-1
	1,10
	-1,10
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	-1
	1,10
	-1,10
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy včetně dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 19.09.2024								V Plzni dne 19.09.2024 
Viz datum v elektronickém popisu							Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno




…………………………											…………………………	
Ing. Jan Kaiser		Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.














	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Horšov

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	0 
	 
	 
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	 
	 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	6
	3 900,00
	23 400,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	 
	 
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	6
	899,00
	5 394,00
	31.5.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	11
	3 900,00
	42 900,00
	31.5.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	 
	 

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	 
	 
	 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	0
	 
	 
	 

	6.2.8
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	6
	5 900,00
	35 400,00
	31.8.2023

	6.2.9
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	6
	4 290,00
	25 740,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.2.10
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	6
	4 290,00
	25 740,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	158 574,00
	30.9.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	0
	 
	 
	  xx.xx.xxxx 

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	0
	 
	 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	 
	 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	 
	 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	0
	 
	 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	 
	 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	 
	 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	0
	 
	 
	xx.xx.xxxx

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	0
	 
	 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	 
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	0
	4,40 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	1,10 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	1,10 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	6
	8 690,00
	52 140,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	52 140,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	158 574,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	52 140,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	210 714,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	44 249,94
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	254 963,94
	 



2

