Č.j. objednatele: SPU 366474/2024/129/Tel		                                      UID: spudms00000014879633
Č.j. zhotovitele:
KoPÚ Teplá
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Teplá
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1063-2022-529101 uzavřené dne 11. 11. 2022 na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Teplá vč. navazujících částí k.ú. Jankovice, k.ú Hoštec, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 28. 12. 2023 a Dodatku č. 2, ze dne 7. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená:	 Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 
  Kontaktní údaje:
  Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052
  E-mail: cheb.pk@spucr.cz
  ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 3 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Teplá u FC 6.2.5. -Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; 6.3.1. - Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.
PŘEDMĚT DODATKU
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě se mění takto:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní
Cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	38
	2 420,00
	91 960,00
	21
	50 820,00
	beze změny

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	1 198
	847,00
	1 014 706,00
	1201
	1 017 247,00
	beze změny

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1 198
	726,00
	869 748,00
	1201
	871 926,00
	beze změny



Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Ceny díla
Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 257 562,00 Kč
	3 216 422,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	2 026 024,00 Kč  
	2 030 743,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	436 326,00 Kč
	436 326,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	5 719 912,00 Kč
	5 683 491,00 Kč

	DPH 21 %
	1 201 181,52 Kč
	1 193 533,11 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 921 093,52 Kč
	6 877 024,11 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3.3. Odůvodnění
V rámci zpracovávání etapy díla 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, byly zpřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve Smlouvě. Ke změně počtu měrných jednotek ve srovnání se Smlouvou došlo přesunem některých neřešených parcel z neřešených do řešeného území.
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.
4. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
4.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 19. 9. 2024		Datum: 18. 9. 2024


…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Mgr. Barbora Salátová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatelka
[bookmark: _Hlk152053852]pro Karlovarský kraj	


Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Teplá – aktualizovaný
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