	                                    Č.sml.objednatele:    381-2020-520202
			Č.sml.zhotovitele:    24/20
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tunochody
Dodatek č. 3 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tunochody
	
DODATEK č. 3  
ke smlouvě o dílo č. 381-2020-52202 uzavřené dne 4.6.2020 (dále jen „Smlouva“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad,
      Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
      se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774,
      na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava	 
		
      Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
      Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
      V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
		Ing. Blankou Kampovou, pracovnicí Pobočky Havlíčkův Brod
      Kontaktní údaje:
      Tel.	+ 420 727 957 247
      E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
      ID datové schránky:	z49per3			
      Bankovní spojení: 	Česká národní banka
      Číslo účtu: 	3723001/0710
      DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

      („Objednatel“)

a

(2) AGROPLAN spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem        Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku     vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154 

[bookmark: _Hlk73447906]    Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
[bookmark: _Hlk73447949]    Ve smluvních záležitostech zastoupen:	Ing. Jana Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
    V technických záležitostech zastoupen:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
    Kontaktní údaje:
    Tel:	xxxxxxxxxx
    E-mail:	xxxxxxxxxx
    ID datové schránky:	pb5jxk5	
    Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4	
    Číslo účtu:	31405/0300
    DIČ:	CZ48110141	

    („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 4.6.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24.4.2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 16.10.2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tunochody“ (dále jen „Dodatek“)  


2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem Dodatku je:

1) změna termínu předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
      pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Důvodem jsou objektivní příčiny, které nebylo možné předvídat. Spoluvlastníci LV č. 59 v k.ú. Tunochody, kteří se nedohodli na návrhu a dosud jej nepodepsali, nyní jednají o vzájemném prodeji spoluvlastnického podílu. Tato skutečnost zásadně ovlivní další jednání o budoucím umístění a zpřístupnění pozemku. Termín dokončení prodeje spoluvlastnického podílu a zápisu vkladu do KN nelze předem odhadnout (bydliště prodávající spoluvlastnice je v zahraničí). Dalším důvodem jsou dosud neukončená problematická a zdlouhavá jednání se spoluvlastníky pozemků LV č. 92, kteří požadují vyloučení svých pozemků z pozemkových úprav a neodsouhlasili žádnou z předložených verzí návrhu. 
Na kontrolním dnu 11.9.2024 svolaném Pobočkou Havlíčkův Brod byly výše uvedené skutečnosti podrobně projednány a bylo dohodnut nový termín plnění dílčí části 3.5.2. díla.
V položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí Smlouvy, se s odkazem na výše uvedené mění termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo takto:

	Dílčí část
	Původní termín předání
	Nový termín předání

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
	
30.9.2024
	
31.12.2024


 

2) změna osoby jednající v technických záležitostech na straně Objednatele. 
Důvodem jsou personální změny.  


3. Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.













































PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.  
Místo: Jihlava	Místo: Praha 
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu



Dne 19.9.2024	Dne 17.9.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti 
Státního pozemkového úřadu	AGROPLAN, spol. s r.o.

















Za správnost : 


Dne 16.9.2024
„elektronicky podepsáno“
_____________________________
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Tunochody

Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod41 500,006 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod103 000,0030 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty

ha226600,00135 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech

ha13600,007 800,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů 

100 bm221 750,0038 500,0030.06.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm902 250,00202 500,0030.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm120 000,0020 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha239450,00107 550,00

Studie odtokových poměrů ha494260,00128 440,00

3.4.5.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha239450,00107 550,0031.05.2022

783 940,0031.05.2022

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízeníha239500,00119 500,00

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha12600,007 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm15500,007 500,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm2500,001 000,00

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha239750,00179 250,0031.12.2024

3.5.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks25 000,0010 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

324 450,00

3.6.Mapové díloha239600,00143 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

143 400,00

783 940,00

324 450,00

143 400,00

1 251 790,00

262 875,90

1 514 665,90

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.06.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2023

3.4.2.

30.03.2022

3.4.3

30.06.20213.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.4.


