		             				
                                                                                                                               Číslo Smlouvy Objednatele: 956-2023-523206	
č..j. : SPU 371224/2024                                                                                         Číslo Smlouvy Zhotovitele:
UID : spudms00000014886852		               Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi
Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 956-2023-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 935 114
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx	
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.3 Smlouvy o dílo č. objednatele 956-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jiřice u Miroslavi (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA.
[bookmark: _Hlk167096164][bookmark: _Hlk177546344][bookmark: _Hlk177547516]Cena díla se mění s ohledem s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 1 „Přípravné  práce“(6.2), dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
 U dílčí částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 S. dojde ke snížení počtu MJ z původních 8 nově na 6, což při ceně 8.000,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 16.000,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 nově na 0, což při ceně 15.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 15.000,- Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací podle tohoto dodatku tak činí 31.000,- Kč bez DPH. 
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 2 spočívající v neprovedených méněpracích činí 31.000,- Kč, což představuje 0,68 %  původní hodnoty závazku.
V souladu s ustanovením čl. 3.6. smlouvy zhotovitel požádal dne 5. 9. 2024 přípisem č.j. SPU 349769/2024 o navýšení jednotkových položkových cen u jednotlivých dílčích částí. 

Podle tohoto ustanovení může zhotovitel požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení cen měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 dosáhla 10,7 %. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky nezbytné pro aplikaci čl. 3.6 , objednatel přípisem č.j. SPU 366982/2024 ze dne 16. 9. 2024 žádost o navýšení jednotkových položkových cen schválil, neboť byly splněny všechny smluvní podmínky vymezené v čl. 3.6 smlouvy. 

Podle tohoto dodatku tak dojde ke navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a hlavního celku 6.4. 

Celková cena díla se tak navyšuje s ohledem na méněpráce a navýšení jednotkových položkových cen o roční míru inflace o 327.090,- Kč bez DPH.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 2.263.280,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 2.114.970,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    520.740,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 4.898.990,- Kč

	DPH 21 %
	 1.028.787,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 5.927.777,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 956-2023-523206 ze dne 4. 9. 2023 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 19. 9. 2024	Datum: dle el. podpisu 19. 9. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Ing. Aleš Tůma
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel
                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček
                                                      Funkce: jednatel


Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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