
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 359-2022-520201 uzavřené dne 22. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ
	pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ 
	pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Bc. Davidem Vyskočilem, referentem Pobočky Jihlava
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957193
E-mail: 	d.vyskocil@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 	3u333zq
Bankovní spojení: 	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 	2400492234/2010
DIČ: 	CZ02255073
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Zároveň se tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části (dále jen „DČ“) 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole.

Předmět dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
[bookmark: _Hlk167877351]ČL. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec, 1x listinné katastrálnímu úřadu;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Počet měrných jednotek se mění takto:
DČ: 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
= navýšení počtu MJ (bod) z původních 6 MJ na skutečných 12 MJ
Jedná se o vícepráce v celkové hodnotě 21 780,- Kč bez DPH.

V rámci tohoto Dodatku č. 3 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 21 780,- Kč bez DPH.

V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ (bod) stanoven kvalifikovaným odhadem, avšak v rámci terénních prací bylo pro potřeby komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice zrevidováno 12 bodů (5 bodů základního polohového bodového pole „ZPBP“, 3 zhušťovací body „ZhB“ a 4 body podrobného polohového bodového pole „PPBP“)
ČL. 3.1 SE MĚNÍ TAKTO
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 917 003,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	858 555,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	170 852,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 946 410,50 Kč

	DPH 21 %
	618 746,21 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 565 156,71 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Ref17389404][bookmark: _Ref50549080][bookmark: _Ref378615752]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
Místo: Jihlava 19. 09. 2024		Místo: České Budějovice 18. 09. 2024




„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Miloslav Jodl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel 
Státního pozemkového úřadu				GEOPOZEM CB s.r.o.





Za správnost:



„elektronicky podepsáno“
……………………………..
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice
	

	 
	Hlavní celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 8)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 8)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	12 
	3 630,00
	43 560,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 630,00
	18 150,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech 1)
	ha
	353
	1 573,00
	555 269,00
	31.10.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	115
	2 904,00
	333 960,00
	28.2.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	215
	2 904,00
	624 360,00
	28.2.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	353
	484,00
	170 852,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	353
	484,00
	170 852,00
	30.4.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 917 003,00
	30.04.2025 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	299
	1 028,50
	307 521,50
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	16
	3 630,00
	58 080,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	66
	968,00
	63 888,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	3 025,00
	39 325,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 9)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 9)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 9)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 9)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	299
	1 089,00
	325 611,00
	30.04.2027 5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00
	36 300,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 10)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	858 555,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	353
	484,00
	170 852,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	170 852,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 917 003,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	858 555,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	170 852,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 946 410,50
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	618 746,21
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 565 156,71
	 



	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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