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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova
DODATEK Č. 3 ke SMLOUVě O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 
                       Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 
Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 038, Mgr. Pavla Sedláčková
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)

a

(2) Geocart CZ spol. s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771.
Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
		       Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
		       				     Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247/0100
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“

Čl. I
Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav, se na straně objednatele mění údaje v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech a údaje o kontaktním e-mailu.

Čl. II
Dne 10.7.2024 byla předložena dokumentace plánu společných zařízení k posouzení Regionální dokumentační komisi (RDK). Členové regionální dokumentační komise posoudili dokumentaci PSZ a na základě počtu připomínek předseda RDK rozhodl dne 1.8.2024 o vrácení dokumentace zhotoviteli k dopracování. Pro možnost zpracování díla v požadované kvalitě je nutný posunu termínu dílčí části 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a navazující dílčí části 6.3.2.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem XVII. odst. 17.4 smlouvy o dílo na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nětčice u Kyjova“ ze dne 18. 10. 2021 mění termíny předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí hlavního celku Návrhové práce následovně:

· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně 6.3.1 i) a) a 6.3.1. i) b) – ruší se termín 30. 9. 2024 a nahrazuje se novým termínem 31. 1. 2025
· 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – ruší se termín 30. 6. 2025 a nahrazuje se novým termínem 31. 10. 2025



Čl. III
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	Příloha: Položkový výkaz činností 


V Brně dne: 23.9.2024
	


V Brně dne: 17.9.2024

	
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	





Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
	





Ing. Pavel Svoboda     Bc. Ondřej Hrdlička
          jednatel                        jednatel
               Geocart CZ spol. s.r.o.

	
	




Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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