UID: spudms00000014901772	Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23	
	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínů předání k akceptačnímu řízení.
Termíny předání se mění u níže uvedených dílčích částí: 

6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
6.2.11	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN

a hlavního celku „Přípravné práce“.

	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30. 11. 2024
	31. 3. 2025

	6.2.11
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	30. 9. 2024
	31. 1. 2025

	
	Hlavní celek
	
	

	
	„Přípravné práce“
	30. 11. 2024
	31. 3. 2025



Odůvodnění:
Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo byla do položkového výkazu činností doplněná nová dílčí část 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu s termínem předání k akceptačnímu řízení do 31. 8. 2024. U navazujících dílčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.2.11 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN však byly ponechány původní termíny předání dané Smlouvou. 
Tímto dodatkem se termíny předání upravují tak, aby byly veškeré činnosti včas a řádně provedeny, a to s ohledem na lhůty dané Smlouvou a stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. v platném znění a také v návaznosti na lhůtu pro získání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

[bookmark: _Ref50585481]Čl. II.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5 ke Smlouvě, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne: 24. 9. 2024	Dne: 24. 9. 2024
		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj
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