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Dodatek č. 6 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, 
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	725 548 187  
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 296-2020-541101.



Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 6 je uzavírán na žádost zhotovitele ze dne 4. 9. 2024. V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Drchlava nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je vyhotovován návrh nového uspořádání pozemků.
Z důvodů vleklého soudního sporu a neukončeného dědického řízení po zemřelém vlastníkovi vedeném na listu vlastnictví (LV) č. 117 v k. ú. Drchlava a jeho podílu na majetku právnické osoby (LV č. 106 a 142), jejíž rozsáhlý majetek je rovněž řešen v rámci řízení, nelze v tuto chvíli předjímat výsledek tohoto sporu, a tím ani budoucí vlastníky předmětného majetku.
Vzhledem k rozsáhlosti uvedených vlastnictví by nemuselo dojít naplnění ustanovení  § 11 odst. 4 zákona 139/2002 Sb., tedy nutnosti schválení návrhu vlastníky alespoň 60 % výměry v řešeném území, a návrh pozemkové úpravy by nemohl být schválen.
Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit termín odevzdání konkrétní dílčí části dle položkového výkazu smlouvy o dílo. č. 296-2020-541101, a to následovně:  
1. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – nově na 28. 2. 2025.
Tato změna termínu představuje změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Liberci dne 25. 9. 2024
	V Příbrami dne 24. 9. 2024

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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