	Číslo smlouvy objednatele: 921-2018-571101/4		
	Číslo smlouvy zhotovitele: 181013
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šenov u Nového Jičína
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 08. 2018, včetně dodatků č. 1, 2, 3
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, xxx, Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín

	Telefon:
	xxx 

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	[bookmark: _Hlk177460817]Zhotovitel:
	GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář

	Sídlo:
	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, 
Olomouc

	Zastoupen:
	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Liška, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	6ejp63k

	Bankovní spojení:
	KB, a.s.

	Číslo účtu:
	59309811/0100

	IČO:
	47974460

	DIČ:
	CZ47974460

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)


V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2018, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Šenov u Nového Jičína (dále jen „KoPÚ Šenov u Nového Jičína), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“).

1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk177460702]Předmětem Dodatku č. 4 je změna způsobu předávání digitální části Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.4 prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Další změna se týká předávání faktur podle č. VII. Platební a fakturační podmínky.

Předmětem Dodatku č. 4 je také změna termínu odevzdání dílčích části 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, na základě žádosti zpracovatele z 11.9.2024 z důvodu požadavku sboru zástupců, zástupců obce a zástupce většinového vlastníka Veterinární univerzity Brno dopracovat část PSZ – DTR a s přihlédnutím ke změnám dle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V čl. 7.4 se mění třetí věta takto :
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitost nebo nesprávných údajů.
2.2. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto :
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodických pokynem SPÚ, na výměnné uložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.



2.3. Čl. 4.2. se mění takto :
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 budou odevzdány s náležitostmi podle odst. 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6.	Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností); digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností); digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.7. 	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel); digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.8.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel); digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení); digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení; digitální vyhotovení určené objednateli. + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení); digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.11.	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí); digitální vyhotovení určené objednateli.
2.4. Termíny Položkového výkazu činností se mění takto:
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
Změna u výše uvedených dílčích etap z 30.9.2024 na 30.04.2025.
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – změna termínu z 30.09.2025 na 31.01.2026.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě. 
3.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

	V Ostravě dne 23. 09. 2024
	V Olomouci dne 20. 09. 2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
	
Petr Liška
jednatel společnosti



