

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1010-2021-508207 ze dne 21. 7. 2021
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danielem Engelem, Krajský pozemkový Úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727956826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
     Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Smluvní Strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 1010-2021-508207 ze dne 21. 7. 2021, ve znění dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno
Předmět a účel Dodatku smlouvy
Na základě zpracovaného rozsahu dokumentace plánu společných zařízení v návaznosti na znění bodu 17. smlouvy o dílo číslo 1010-2021-508207 se mění počty měrných jednotek u dílčích fakturačních částí hlavního celku 2, což jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy číslo 1010-2021-508207 podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy z 88 MJ (ha) na 17 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 58 MJ (100 bm) na 36 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 24 MJ (100 bm) na 0 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z 1 MJ (ks) na 0 MJ.
Úpravou počtu MJ dle bodu 1.1 dodatku dochází ke snížení ceny díla o 98 250,00 Kč bez DPH.
Z výše uvedeného důvodu se bod 3 odstavec 3.1 Smlouvy upravuje následovně:
[bookmark: _Ref50757891]3.Cena díla
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	802 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	624 410,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	149 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 576 410,00 Kč

	DPH 21 %
	331 046,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 907 456,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

[bookmark: _Hlk177032554]1.4 	Dokumentace plánu společných zařízení bude předložena zastupitelstvu obce Velké Chvojno k projednání v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb. nejdříve v měsíci říjnu roku 2024 Z tohoto důvodu nebude možné dodržet termín vymezený Smlouvou ve znění dodatku č. 3 k předání k akceptačnímu řízení dílčích částí hlavního celku 2 „Návrhové práce“ Smlouvy (dílčí části 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) Smlouvy), který je 30. 9. 2024. Na základě této skutečnosti se v příloze Smlouvy „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno“ mění termín předání k akceptačnímu řízení u dílčích fakturačních částí hlavního celku 2 v následujícím rozsahu, což je vyhrazenou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· [bookmark: _Hlk177031079]6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

z termínu dokončení 30. 9. 2024 na termín 20. 11. 2024.

1.5	Zároveň se mění „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno“ dle bodů 1.1 a 1.4 tohoto dodatku. U dotčených dílčích fakturačních částí hlavního celku 2 je upraven počet měrných jednotek a s tím související cena, a dále termín dle bodu 2.1 Smlouvy.
	
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1010-2021-508207.
Ostatní ustanovení vyplývající ze Smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 27.09.2024		Datum: 25.09.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš 		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 8)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 8)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	10 
	750,00
	7 500,00
	30.11.2021 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	1 
	3 000,00
	3 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	285
	600,00
	171 000,00
	28.2.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	90
	600,00
	54 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	158
	1 900,00
	300 200,00
	31.7.2022 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	31.7.2022 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	373
	350,00
	130 550,00
	30.11.2022 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	373
	350,00
	130 550,00
	31.1.2023 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	802 800,00
	31. 1. 2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	373
	710,00
	264 830,00
	 20.11.2024 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	17
	750,00
	12 750,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	36
	500,00
	18 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 9)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 9)
	ha
	1
	5 600 
	5 600 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 9)
	ha
	1
	3 200 
	3 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 9)
	ha
	1
	1 200 
	1 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	373
	710 
	264 830 
	30. 9. 2025 5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	8
	3 000 
	24000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 10)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10)
	ha
	1
	5 600 
	5 600 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10)
	ha
	1
	3 200 
	3 200 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10)
	ha
	1
	1 200 
	1 200 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	624 410,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	373
	400,00
	149 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	149 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	802 800,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	624 410,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	149 200,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 576 410,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	331 046,10 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 907 456,10 Kč
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 27.09.2024
	Datum: 25.09.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



	

