	Číslo Smlouvy Objednatele:1173-2023-521101
	UID: spudms00000014889003	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 033/2023	


DODATEK č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2023

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. JAVOŘÍČKO

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	 Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 385 784, 
	+420 724 735 783, +420 728 985 717
E-mail: 					     olomoucky.kraj@spucr.cz ;
	olomouc.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří
Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 648 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	69jg7xi
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 	2701202958/2010
DIČ: 	CZ05949416
a

Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					xxxxx
E-mail: 					xxxxx
ID datové schránky: 					3xv742d
	DIČ: 			CZ 27493989
	Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Javoříčko“ ze dne 20. 9. 2023 (založena u dokumentace veřejné zakázky):
	Ing. Janem Raškou, 
jednatelem Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o.

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ (100 bm) z původních 86 MJ na 75 MJ 
· 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ (100 bm)
z původní 1 MJ na 0 MJ
· 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění počet MJ (100 bm) z původních 16 MJ na 7 MJ 
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	11
	3 000
	33 000

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	20 000
	20 000

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	9
	2 500
	22 500

	Celkem
	75 500



Hodnota změn činí 75 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:
Důvodem snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla je upřesnění dle skutečnosti zjištěné při zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav a řešených pozemků v terénu oproti předpokládanému počtu měrných jednotek uvedenému ve smlouvě.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	452 500,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	626 250,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	60 000,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 138 750,00

	DPH 21 %
	239 137,50

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 377 887,50


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1173-2023-521101 a č. zhotovitele: 033/2023, uzavřená dne 26. 10. 2023 nemění. 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 26. 9. 2024



	V Blansku dne 19. 9. 2024


	
	

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Jan Raška

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Horageo s.r.o.
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