	Číslo Smlouvy Objednatele: 1415-2021-514204/3
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:4/2021	
	Komplexní pozemkové úpravy Malá Zdobnice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Malá Zdobnice
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
[bookmark: _Hlk177708834]1415-2021-514204

Čl. 1 Smluvní strany
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
Čl. 2 Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk177708977]Dodatek se uzavírá na základě jednání na kontrolním dni 16.9.2024 č.j. SPÚ 370590/2024, kde se řešil požadavek na nové vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků a vodních toků, které jsou i hranicemi vlastnickými, vznesený zástupcem vlastníka, který vlastní cca 55 % výměry řešeného území. Pobočka vyhodnotila tyto práce jako nezbytné pro schválení návrhu pozemkové úpravy. Tyto práce budou realizovány jako dílčí část 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a to s využitím bodu 17.2. Smlouvy o dílo. 
[bookmark: _Hlk177709031]V souvislosti se zadáním výše uvedených prací je třeba upravit termín splnění fakturačního 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona.
Zároveň se uzavírá tento dodatek na základě rozhodnutí o nerealizaci části měrných jednotek dílčích fakturačních celků 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dle původního zadání SOD), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4.
Čl. 3 Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění termíny hlavního celku a dílčích částí takto:
	[bookmark: _Hlk177709250]
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku

	Původní termín
	Termín dle tohoto
dodatku

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
	30.9.2024
	10.1.2025



Dále se tímto dodatkem mění rozsah prací takto:
	[bookmark: _Hlk177709141] 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ (Kč bez DPH)
	Počet MJ SoD a dodatků
	Počet MJ dle dodatku č.3 k SoD
	Změna ceny bez DPH v Kč

	[bookmark: _Hlk120014655]6.2.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	500
	8
	7
	-500

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	3400
	75
	70
	-17000

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	2400
	58
	55
	-7200

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dle původního zadání SOD)
	100 bm
	2500
	13
	10
	-7500

	6.2.6.
	[bookmark: _Hlk177561988]Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dle tohoto dodatku)
	100 bm
	1700
	0
	62
	+105400

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	200
	10
	0
	-2000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	250
	25
	0
	-6250

	Změna celkem
	+64950

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	145850




Čl. 3 Závěrečné ustanovení
Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy,s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 27.9.2024		Datum: 27.9.2024




________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk78811016]Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Pavel Gregor - jednatel
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		
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