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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Voda

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černá Voda
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
	Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník
         Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 558 222
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz;
		jesenik.pk@spucr.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:
	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10
	0
	-10
	2 420
	-24 200

	6.2.1
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1
	0
	-1
	4 840
	-4 840

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	357
	304
	-53
	3 630
	-192 390

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	70
	134
	+64
	4 840
	+309 760

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	498
	511
	+13
	605
	+7 865

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	498
	506
	+8
	1 452
	+11 616

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	498
	506
	+8
	1 936
	+15 488

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	498
	511
	+13
	605
	+7 865


Hodnota díla se celkově zvyšuje o 131 164 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 596 725,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 356 233,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	309 155,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 262 113,00 Kč

	DPH 21 %
	1 315 043,73 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 577 156,73 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1089-2022-521101, uzavřená dne 31.10.2022, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Plzeň
Datum: 30.09.2024	Datum: 25.09.2024




    






________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel


