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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“
(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“) 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
[bookmark: _Hlk48045957]podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Nový Jičín
Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, 
	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, xxx
Tel:                                                                           xxx
E-mail:                                                                      xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „Objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:          					     APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	xxx
IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 15132.
(dále jen jako „Zhotovitel“)






Čl. I 
Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
1. [bookmark: _Hlk61332244]Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“ je změna Termínu plnění uvedená v Čl. III,  bodě 3.1.1., odst. b) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 9. 2024. Prodloužení termínu požaduje zhotovitel z důvodu časově náročnějšího projednávání rozsahu a způsobu kácení zeleně s odbory Magistrátu města Třince a sousedními soukromými vlastníky okolních parcel.  
2. Dále se mění hlavička objednatele tak, jak je uvedeno výše.


Čl. II
Změna Termínu plnění

1. Čl. III Termín plnění bod 3.1.1. se mění takto:

  3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b)	Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 6. 2025
 

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Za Objednatele:
V Ostravě 26.9.2024
	Za Zhotovitele:
V Brně 24.9.2024

	
el. podepsáno
	
el podepsáno

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Dana Lišková
ředitelka 
KPÚ pro MSK
	Ing. Martin Rambousek
jednatel 
APC SILNICE s.r.o.
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