              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 3872292024
               UID:                                                     spuess920dc79f
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb
IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s. 

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5063  

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913


DIČ: CZ47905913


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SPU 025944/2024 uzavřené dne 22.2.2024,
ve znění Dodatku č. 1 č. SPU 308447/2024 ze dne 19.8.2024,
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

 „Údržba HOZ Mladoboleslavsko“ 

 spisová značka SZ SPU 013218/2024
 (dále jen „Smlouva“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.9.2024 doručené objednateli pod č.j. SPU 381046/2024, z důvodu kolize termínu dokončení prací se zásahem na likvidaci a odstranění povodňových škod na územích zasažených touto událostí, kdy veškeré kapacity zhotovitele musely být přesunuty na tuto činnost, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran,
1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 10. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3) Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 30. 9. 2024



V Žarošicích dne 30. 9. 2024
    ………………………………………….
            

…………………………………

               Ing. Milan Rybka                                                        Jan Večeřa    
 ředitel Odboru vodohospodářských staveb
                         společník    

         ČR - Státní pozemkový úřad 


    Večeřa - Meliorace, v.o.s.
Za správnost: Blanka Novotná
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