		                                Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 17/2022-504202
	                                                                                                                                                           Č.j. objednatele: 373991/2024 
                                                                                                                                                          UID: spudms00000014890468
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP2304/2022-504202


DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 17/2022-504202), uzavřené dne 15.7.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Horoušany u Hostouně“ (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Jaroslava Váchalová, vrchní referent Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: 																Plzeň, Plachého 40
Zastoupený: 														Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																qzhp5bf
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 															5279999001/5500
IČO: 																	   	29099323
DIČ: 																	CZ29099323
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla v souladu ustanoveními bodu 3. Cena díla uzavřené smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s naplněním podmínek čl. 17. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4. zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Zhotovitel a objednatel se spolu domluvili na změnách obvodu KoPÚ, které jsou nutné ke zdárnému dokončení díla. Tyto změny spolu sepsali v písemném záznamu č.j. SPU 365863/2024 ze dne 16.9.2024. Změnou obvodu KoPÚ došlo ke změnám MJ v níže uvedených dílčích částech.
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zákona a 6.4. Mapové dílo.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
Změna celkové ceny díla
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 328 382,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+43 802,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 372 184,00 Kč

	DPH 21%
	288 158,64 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 660 342,64 Kč









Rekapitulace počtu MJ
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	+15
	2 420,00
	+36 300,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	+1
	1 210,00
	+1 210,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+1
	+1 210,00
	+1 210,00
	31.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	+38 720,00
	--

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	+1
	+2 057,00
	+2 057,00
	31.8.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	+1
	+2,057,00
	+2 057,00
	30.6.2027

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	+4 114,00
	--

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	+1
	
+968,00
	+968,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	+968,00
	--



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy a ve znění dodatků (č. 1, č. 2), která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 30.09.										V Plzni dne 30.09.2024
Viz datum v elektronickém popisu							Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno										Elektronicky podepsáno








Ing. Jan Kaiser													Mgr. Barbora Salátová
vedoucí Pobočky Domažlice									jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad											POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.























	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horoušany u Hostouně

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	3 300,00
	16 500,00
	30.9.2023 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	116
	1 210,00
	140 360,00
	30.6.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	8
	1 210,00
	9 680,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	50
	2 420,00
	121 000,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	125
	1 210,00
	151 250,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	125
	1 210,00
	151 250,00
	31.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	590 040,00
	31.8.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	125
	2 057,00
	257 125,00
	31.8.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	9
	1 210,00
	10 890,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	1 210,00
	12 100,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	1 210,00
	12 100,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	12 100,00
	12 100,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	14 399,00 
	14 399,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	8 228,00 
	8 228,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	3 025,00 
	3 025,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	125
	2 057,00 
	257 125,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	4 840,00 
	24 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	14 399,00 
	14 399,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	8 228,00 
	8 228,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	3 025,00 
	3 025,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	661 144,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	125
	968,00
	121 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	121 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	590 040,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	661 144,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	121 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 372 184,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	288 158,64
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 660 342,64
	 




2

