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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1123-2022-541100 ze dne 31. 10. 2022
I.
Smluvní strany
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Haltufovou, rada Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 759
E-mail: d.haltufova@spucr.ccz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.
Preambule
· Tímto dodatkem dochází ke změně osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech: paní Ing. Dáša Zemanová a její kontaktní údaje jako tel. a e-mail jsou nahrazeny paní Ing. Dagmar Haltufovou, tel.: 725 900 759, e-mail: d.haltufova@spucr.cz.

· Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dále změna počtu měrných jednotek plnění dílčích etap 6.2.4. a 6.2.5. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu. U dílčí etapy 6.2.4 dochází k navýšení počtu měrných jednotek z původních 177 na 179 měrných jednotek a u dílčí etapy 6.2.5 dochází k navýšení z původní 1 měrné jednotky na 3 měrné jednotky. V důsledku změn cen výše uvedených dílčích etap dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.2 Smlouvy o dílo č. 1123-2022-541100.


III.
Předmět dodatku


· Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2, podbody 6.2.4 a 6.2.5, které zní:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	177
	5 000,00 
	885 000,00 
	30.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	10 000,00 
	10 000,00 
	30.7.2024




se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2, podbody 6.2.4 a 6.2.5
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	179
	5 000,00 
	895 000,00 
	30.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	10 000,00 
	30 000,00 
	30.7.2024



Tento dodatek byl vypracován na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu podle § 9 odst. 6 z. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl objednateli doručen dne 17. 7. 2024.
Ke změnám počtu měrných jednotek dochází u dílčích etap.
6.2.4	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. − dochází ke zvýšení o 2 MJ.
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona − dochází ke zvýšení o 2 MJ.
Jedná se o položky, u kterých nelze předem přesně stanovit počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem. Během zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu za účasti komise a vlastníků pozemků vyvstala potřeba úprav hranic předpokládaného obvodu KoPÚ a hranice obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků byly upřesněny na základě šetření v terénu. Pro opravu geometrického a polohového určení některých nemovitostí bylo třeba navíc zaměřit i průběh navazujících hranic. 
Větší objem prací – dle tohoto dodatku v celkové výši 4 MJ – proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v Příloze původní smlouvy, která pro část plnění 6.2.4 činí 5 000,-- Kč bez DPH a pro část plnění 6.2.5 činí 10 000,-- Kč bez DPH.
Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn zvýšena o 30 000,- Kč bez DPH, tj. o 36 300,- Kč včetně DPH pro fakturaci.
Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


IV.
Závěrečná ustanovení

· Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
	

Za Objednatele:	

	

Za Zhotovitele:

	
V Liberci dne 1. 10. 2024








	
V Praze dne 30. 9. 2024


	
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel Foltánek s.r.o.
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