č.j. Dodatku č.3: SPU 205281/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 1435-2021-541101		
UID : spudms00000014599646	 	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedvězí u Semil


Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedvězí u Semil
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1435-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, Pobočka Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a 

(2) GEOREAL spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk142988861]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00, Plzeň, IČO: 40527514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírou Vondráčkovou 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092328/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy plnění 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, týkajících se dílčích částí 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b) v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti, a to na základě odevzdané dokumentace PSZ, vč. DTR pro navržená opatření. Na základě úprav počtu měrných jednotek dochází k úpravě ceny etapy 6.3.1 ponížením o 5.500,- Kč bez DPH, tj. 6 655,- Kč s DPH oproti původní hodnotě ze Smlouvy.
Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
V důsledku výše uvedeného dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 3.1. Smlouvy a v položkovém rozpočtu, který je její součástí.

[bookmark: _Ref50585481]OBSAH DODATKU
[bookmark: _Hlk142989340]V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Semil 
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	138
	1300
	179400
	
30.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	15
	2000
	30000
	30.6.2024


	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	500
	15000
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1000
	3000
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	50000
	0
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	138
	1800
	248400
	28.2.2025



se ruší a nahrazuje zněním následujícím:


	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	138
	1300
	179400
	
30.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	15
	2000
	30000
	30.6.2024


	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	25
	500
	12500
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	1000
	0
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	50000
	0
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	138
	1800
	248400
	28.2.2025



Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

Závěrečná ustanovení
3.1  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními       zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.2   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o. 

Místo:   Liberec	Místo:   Plzeň
Datum: 27.9.2024		 Datum: 25.9.2024





________________________________ 	___________________________

Jméno:   Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno:   Marin Vondráček 
Funkce:  ředitel Krajského pozemkového		Funkce:  jednatel
               úřadu pro Liberecký kraj	
[bookmark: _Hlk141948820]
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