	Číslo smlouvy objednatele: 406-2020-571101/3
	Číslo smlouvy zhotovitele: 20.0018
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Labuť u Bílovce

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 6. 2020, včetně dodatku č. 1, 2 a 3
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, xxx
Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2)

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2)

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	KB a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247/0100

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771


(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                      
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“).

čl. I 
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
[bookmark: _Hlk160785972]Změna termínu odevzdání dílčí části 3.5.2 

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 14. 8. 2024 o posunutí termínu odevzdání dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Termí se mění z 30. 09. 2024 na 28. 02. 2025.

Na pracovní schůzce, která se konala dne 24. 7. 2024 na Měú Bílovec a byla zaměřená na projednání pracovní verze návrhu nového uspořádání pozemků se zástupci města, DOSS a velkých vlastníků bylo domluveno a upřesněno následující:
· upravit PSZ v souladu se změnou č. 4 ÚP, kde dochází k úpravě zastavitelných ploch (bude nutná aktualizace PSZ),
· návrh nového uspořádání (LV 10001) bude muset odsouhlasit nejdříve rada města a následně zastupitelstvo města, teprve potom dojde k odsouhlasení návrhu,
· podklady pro radu a zastupitelstvo musí být předloženy 1 měsíc před jednáním,
· aktualizace PSZ musí na DOSS a následně ke schválení radě města a zastupitelstva města,
· možnost mimořádného jednání zastupitelstva je nepravděpodobná.

Dne 28. 8. 2024 proběhlo projednání návrhu s vlastníky, kdy vlastníci vznesli nesouhlas s trasováním cesty VC2-R a doplňkové cesty pro přístup LV 22, 23, 28, 881 a 885.
Dne 23. 9. 2024 se uskutečnilo projednání nesouhlasů, jehož výsledkem bude úprava trasování cesty VCR-2. Řešení pro zpřístupnění vlastníků LV 22, 23, 28, 881 a 885 se hledá, možností je ponechat navrženou cestu i přes odpor vlastníků nebo zřídit VB.

Z výše popsaného je zřejmé, že termín odevzdání díla je nereálný a bude se muset počkat na další řádné zastupitelstvo města, které je naplánováno na 11. 12. 2024.







čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	
V Ostravě dne 26. 09. 2024 
	
V Brně dne 25. 09. 2024 

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
	
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti (1)


	_______________________________
								Ing. Pavel Svoboda
								jednatel společnosti (2)


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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