		Č.j. objednatele: 645-2024-505205/1
	                                                         Č.j. zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY Č. 645-2024-505205  
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Prachatice
Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky Prachatice
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, pracovník pobočky Prachatice				  
      Tel.:	+420 724 322 338		 
      E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
Jméno:                                  	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	
Sídlo: 	Mlýnská 361, 384 51 Volary
    zastoupený:                                             	Petrem Štolkou - jednatelem
    tel./fax:                                                   	xxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                      	stavko.sro@seznam.cz
    ID DS:	iteqnue
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel		   		
    tel./fax:                                                     	xxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	stavko.sro@seznam.cz
    bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice		
    číslo účtu:	3065630349/0800			
    IČO:	28149131		
    DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIX. Bodu 5 smlouvy o dílo číslo 645-2024-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

Čl.I  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.7.2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby číslo 645-2024-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
Čl.II Předmět Dodatku
1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.10.2024 o prodloužení termínu dokončení stavby na s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesty NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 KoPÚ Protivec“ z důvodu zaplavení pláně polní cesty důsledkem povodní, následného znemožněného pokračování dalších prací po dobu plného odvodnění a vyschnutí zemní pláně, objednatel provedl místní šetření, které potvrdilo skutečnosti uvedené v žádosti zhotovitele. Rozvodněný Zlatý potok zaplavil celou okolní nivu včetně realizované polní cesty NCV5 a zemní pláň, na které byl prováděn archeologický průzkum, je silně zvodnělá.   

2. Na základě výše uvedeného objednatel souhlasí s prodloužením termínu dokončení prací o šest týdnů (42 dnů) oproti původnímu termínu. 

Čl. V Doba plnění bod 4. nově zní
4.	Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
[bookmark: _Hlk96425213]7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  		
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 
[bookmark: _Hlk96425248]14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 
12. prosince 2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 
27. prosince 2024

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Prachaticích dne 3.10.2024
	Ve Volarech dne 4.10.2024

	

Digitálně podepsáno
	

Digitálně podepsáno

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
Objednatel

	Petr Štolka, jednatel firmy ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Zhotovitel
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