Číslo smlouvy objednatele: 1558-2017-571101/8	   Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-019-2017-JAN


Dodatek č. 9  
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
		Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	+420 724  945 188
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
sídlo:	Purkyňova 656/143, 612 00 Brno
zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku	
vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)	
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo. 


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

1.1. [bookmark: _Hlk164240092]Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 9. 2024 nově na 28.2.2025, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1.2. Termín se mění z důvodu systemizace a delimitace pobočky Frýdek-Místek k 1.7.2024, což má vliv na kontinuitu správních činností nezaviněných zhotovitelem. Z tohoto důvodu se mění u objednatele osoba ve věcech technických, adresa, telefon a email. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2. 
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.














PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocart CZ spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Brno
Datum: 27. 09. 2024	Datum: 27. 09. 2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, 
Ing. Pavel Svoboda
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatelé společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj		



PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ
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