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DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	  Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada			  	
      Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. 	Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774    
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                  STRABAG a.s.	
[bookmark: _Hlk134463564]Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
[bookmark: _Hlk134463585]Kontaktní adresa:	OZ Morava – Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno
[bookmark: _Hlk134463629][bookmark: _Hlk134685795]    Zastoupený:	xxxxx, xxxxx na základě plné moci
[bookmark: _Hlk134463637]	xxxxx, xxxxx na základě plné moci
    tel./fax:                                            	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463674]    e-mail:                                             	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463685]    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
[bookmark: _Hlk134463721]    tel./fax:                                                	xxxxx
    e-mail:	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463756]    bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
    číslo účtu:	5061885001/2700
[bookmark: _Hlk134463836]    IČO:	60838744	
[bookmark: _Hlk134464013]    DIČ:	CZ60838744, je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk134686748][bookmark: _Hlk134464042][bookmark: _Hlk134464071]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk176856855]U stavebním objektu SO 104 – Hlavní polní cesty P10 bylo po odkrytí pláně a na základě výsledků provedených statických zátěžových zkoušek bylo konstatováno, že v úsecích km 0,000 - 0,132 a km 0,437-0,610 není nutné provádět stabilizaci hydraulickými pojivy tak, jak bylo navrženo v rámci zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k výsledkům zkoušek nebude realizována vápenná stabilizace podloží.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla snižuje o 314 959,10 Kč bez DPH. 


V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 4. nově zní 

1. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                            7 074 548,90 Kč
DPH 21 % činí 						    1 485 655,27 Kč

Celková cena díla vč. DPH                                                      8 560 204,17 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Příloha: Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 



	V Brně dne: 7. 10. 2024
	V Brně dne: 4. 10. 2024





	……………………………………..
	……………………    ……………………..

	Ing. Renata Číhalová, ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj 
	xxxxx                       xxxxx
xxxxx                       xxxxx

	
	


  v z. JUDr. Jarmila Křížová


Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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