	Číslo Smlouvy Objednatele: 642-2022-505205/3			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic

Dodatek číslo 3
ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247681]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 

[bookmark: _Hlk129247691]V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 322 338
E-mail: f.sebesta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
A

(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
   Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

         V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec společnosti 
   Kontaktní údaje:
   Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   E-mail: traval@traval.cz
   ID datové schránky: 6v9764u	
   Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
   Číslo účtu: 7000017576/8040	
   DIČ: CZ 26085518
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla etapy 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu probíhající kontrolní činnosti dokumentace ke zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav, geometrických plánů na stanovení obvodu komplexních pozemkových úprav a dokumentace ke zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, objednatel prodlužuje zhotoviteli termín dokončení a předání předmětné etapy díla do 30. dubna 2025. 
Závěrečná ustanovení
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
· [bookmark: _Hlk115070451]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 3.
· Smlouva je vyhotovena elektronicky.
· [bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
Místo: Prachatice 8.10.2024		Místo: České Budějovice 8.10.2024




Digitálně podepsáno	Digitálně podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vendula Valentová
Vedoucí Pobočky Prachatice	jednatelka společnosti




	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	55 
	1 000,00
	55 000,00
	28.2.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	364
	800,00
	291 200,00
	28.2.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	190
	800,00
	152 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	45
	2 000,00
	90 000,00
	31.7.2024

	6.2.4.a
	Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru
	 100 bm
	15
	1 900,00
	28 500,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	123
	2 000,00
	246 000,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	141
	900,00
	126 900,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	554
	800,00
	443 200,00
	30.6.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	554
	800,00
	443 200,00
	30.4.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 902 000,00
	30.4.2025 *2)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	550
	900,00   
	495 000,00
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	1 000,00   
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	65
	600,00   
	39 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	15
	1 000,00   
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	15 000,00   
	45 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00   
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00   
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00   
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	550
	900,00   
	495 000,00
	1.11.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00   
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.4 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00   
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00   
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	500,00   
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	554
	350,00   
	193 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	193 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 902 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	193 900,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 261 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	684 999,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 946 899,00
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