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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otinoves



DODATEK č. 4
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Otinoves
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						    Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
    Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670
	
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 prostejov.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění u následujících dílčích částí: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	28.02.2025
	31.05.2025

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	28.02.2025
	31.05.2025

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	28.02.2025
	31.05.2025

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	28.02.2025
	31.05.2025

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	28.02.2025
	31.05.2025

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.03.2026
	30.06.2026



Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí:

	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1.i) b)
	Výš  DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	110
	136
	26
	1 000
	26 000

	Navýšení celkem
	26 000



	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1.i) b)
	Výš  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	40
	40
	1 000
	40 000

	6.3.1.i) c)
	Výš  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	6
	1
	5
	4 000
	20 000

	Snížení celkem
	60 000




Hodnota díla se celkově snižuje o 34 000 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem dodatku je dále změna jednatele a kontaktních údajů zhotovitele: 
	Zhotovitel:
	“ORIS“ spol. s r.o

	Zastoupen:
	Petrem Machalou

	Ve smluvních záležitostech zastoupen:
	Petr Machala

	Telefon :
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx



Ostatní údaje zhotovitele zůstávají beze změn.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. 
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Po odsouhlasení plánu společných zařízení sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 20.06.2024 s termínem plnění dne 28.08.2024.



Čl. II.
Cena za provedení díla

[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 954 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 441 525,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   212 250,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 608 675,00 Kč

	DPH 21 %
	   757 821,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 366 496,75 Kč




Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1087-2021-521101 a č. zhotovitele: 202108-1 uzavřená dne 04.08.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Olomouci 08.10.2024

	V Olomouci 04.10.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj



	



Petr Machala
jednatel společnosti 
"ORIS" spol. s r.o.






