		Číslo Smlouvy Objednatele: 399-2022-520204/5			         Číslo Smlouvy Zhotovitele:	10/22
		Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 399-2022-520204 uzavřené dne 25. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava
Zastoupená: 	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ   
                                                                   pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:	  Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
  Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem                                             
                                                                 	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
  V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 		2r63dp8
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		1521409359/0800
DIČ: 		CZ63470985
	
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 31. 10. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15. 11. 2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 22. 1. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II." (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal dne 23. 9. 2024 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změny v počtu MJ  dle skutečně provedených prací. Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u dílčí části:  6.3.1 i) a) = Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy			 6.3.1 i) b) = DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.  							     Při zpracování  těchto dílčích částí byl zjištěn nesoulad mezi počtem měrných jednotek stanovených zadavatelem při tvorbě zadávacích podmínek a skutečností v době jejich zpracování. 
U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  dochází k navýšení  počtu MJ (1 MJ = 1 ha)  z plánovaných 11 MJ na 20 MJ dle skutečnosti, což přestavuje vícepráce v hodnotě 21 780,00 Kč bez DPH (9 MJ po 2 420,00 Kč).
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 28 MJ na 2 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 25 168,00 Kč bez DPH (26 MJ po 968,00 Kč).
Čl. 3. CENA díla, se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 376 210,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   654 489,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   128 260,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 158 959,00 Kč

	DPH 21 %
	   453 381,39 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 612 340,39 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
	Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Jihlava, 10. 10. 2024 		Místo: Třebíč, 10. 10. 2024 
		





________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel
Státní pozemkový úřad 		EKOS T, spol. s r.o.




								___________________________
Ing. Libor Sedláček
jednatel
			EKOS T, spol. s r.o.













Za správnost:
[bookmark: _Hlk179273797]„elektronicky podepsáno“
_____________________ 
JUDr. Erika Šťávová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
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